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 1 
1 Innledning 
1.1 Fremstillingens tema og formål 
Hensikten med fremstillingen er å redegjøre for risikofordelingen ved uforutsette grunn-
forhold for henholdsvis utførelses- og totalentrepriser.  
 
Det er et grunnleggende trekk ved entrepriser at kontraktsavviklingen ofte vil skje under 
rammebetingelser partene i liten grad er herre over. Uventede vansker i grunnen er en svært 
aktuell problemstilling i bygg- og anleggsbransjen, og medfører ofte betydelige økono-
miske konsekvenser som følge av forsinkelser og merkostnader for byggeprosjektet. Når 
grunnforholdene er annerledes enn det partene hadde forutsatt på forhånd gir dette ofte 
direkte utslag i fremdriften av prosjektet.  
Det prinsipielle spørsmålet blir å avgjøre hvem av partene i entreprisekontrakten som må 
bære risikoen for de uventede grunnforholdene.  
Risikofordelingen kan baseres på partenes kontraktsregulering, lov, bakgrunnsretten eller 
på grunnlag av alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper
1
.  
 
Blir entreprenøren pålagt risikoen innebærer det at han må overvinne problemene for å 
levere kontraktsmessig og således kunne opprettholde kravet på det avtalte vederlag. Da må 
han selv ta regningen for mannskapsøkning for å levere innen fristen, eventuell innleie av 
eksterne folk, problemer i forhold til ventende prosjekter og feilbestillinger.  
Bærer byggherren risikoen for grunnforholdene vil entreprenøren ha krav på å få vederlaget 
justert, det vil si tilleggsvederlag sammen med det kontraktsmessig fastsatte vederlaget. 
Entreprenøren vil også kunne ha krav på fristforlengelse fordi de uforutsette 
grunnforholdene medfører at byggearbeidene forsinkes. 
                                               
1 Jfr. eksempelvis Salhusbrodommen Rt. 1999 s. 922, der flertallet (3 dommere) bygget risikofordelingen på 
forutsetningslæren, mens mindretallet (2 dommere) bygget på avtl. § 36. 
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1.2 Rettskildematerialet 
1.2.1 Alminnelig kontraktsrett 
Entrepriseretten skiller seg som utgangspunkt ikke fra alminnelig kontraktsrett. Når 
partenes rettigheter og plikter skal fastlegges, må løsningen først og fremst søkes i partenes 
kontraktsregulering. Kontrakten må tolkes og utfylles i henhold til avtalerettens tolknings-
lære. Er meningsinnholdet etter en tolking fremdeles ikke klarlagt, må kontrakten som 
utgangspunkt utfylles med grunnlag i bakgrunnsretten. Alminnelige entrepriserettslige 
regler vil derfor komme til anvendelse i den grad kontrakten selv ikke regulerer spørsmålet. 
 
1.2.2 Standardkontraktene 
Det foreligger ingen lovregulering av profesjonelle entrepriser. Standardkontraktene har 
derfor gradvis vokst frem som den fremste reguleringen på entreprisefeltet. Det foreligger 
to hovedtyper. Den ene typen er standardkontrakter som eksempelvis Statsbyggs og Statens 
vegvesens standardregulering. Disse bygger på NS-kontrakter, men vil i tillegg ha inntatt 
ensidige utformede kontraktsvilkår. Av relevans her er individuelle grunnforholdsklausuler. 
Den andre kategorien er ”agreed documents”. Disse vil stå sentralt i fremstillingen. Dette er 
standardkontrakter som er fremforhandlet mellom representanter for partene i bransjen og 
deres bransjeorganisasjoner. Disse bærer ofte preg av å inneholde kompromisser. De 
foreligger i et stort antall og spekter. 
Det foreligger ikke forarbeider fra forhandlingene. I den grad det skulle være nedfelt noe, 
så er de heller ikke alment tilgjengelige og av den grunn ikke relevant som rettskilde.  
 
Relevante standardkontrakterfor utførelsesentreprise er NS 8405 ”Alminnelige kontrakts-
bestemmelser om utførelse av bygg-og anleggsbestemmelser”. NS 8405 forelå i ny utgave i 
2008.
 2
   
                                               
2 Tidligere kontraktsstandarder for utførelsesentreprise er NS 3430, NS 3401, NS 401 A og NS 401. 
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NS 8406 ”Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt” er utformet med henblikk på bruk i 
de relativt sett mindre komplekse prosjekter.
3
 NS 8406 behandler jeg bare i den grad det 
reiser seg prinsipielle tolkingforskjeller med hensyn til risikofordelingen etter standarden.  
For øvrig refererer jeg drøftelsene til bestemmelsene i NS 8405. 
For totalentrepriser er NS 3431 ”Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser” 
av stor relevans. Det foregår nå en revidering av standarden. 
 
Når det gjelder de forbrukerrettslige entreprisene, vedtok Stortinget en lovregulering av 
disse på 1980- 1990 tallet. Av betydning her er lov om bustadoppføring av 13. juni 1997 nr. 
43 (buopfl.) og lov om håndverkertjenster av 16. juni 1989 nr. 63 (hvtjl.). I disse kon-
traktene er byggherren forbruker, slik at det gjør seg gjeldende til dels andre hensyn enn i 
profesjonelle entrepriser. I tillegg vil lov om kjøp av 13.mai 1988 nr. 27 (kjl.) og lov om 
avhending av fast eigedom av 3. juli 1992 nr. 93 (avhl.) kunne være relevant i forhold til 
enkelte spørsmål. Noen synspunkter fra forbrukerlovgivningen vil således kunne ha over-
føringsverdi ved fastleggelse av alminnelig entrepriserett. 
 
1.2.3 Rettspraksis 
Det foreligger et fåtall av Høyesterettsavgjørelser som berører risikofordelingen ved ufor-
utsette grunnforhold i entreprisekontrakter. De viktigste grunnene til dette er at sakene til 
dels er svært faktumtunge. Det kommer også av at partene i så utpreget kommersielle 
forhold ser seg bedre tjent med et forlik de kan leve med enn å ta saken videre. 
Det finnes derimot et ganske stort utvalg av lagmannsrettspraksis som vil ha rettskilde-
messig relevans og vekt i det følgende. Når det er sparsomt med Høyesterettsavgjørelser vil 
dommer fra lagmannsrettsinstansen rent faktisk kunne få større rettskildemessig betydning 
ved rettsanvendelsen.  
Rettspraksis som berører NS 8405 og NS 8406 er foreløpig svært begrenset, siden disse 
standardene ble vedtatt i henholdsvis 2004 og 2006. Det foreligger imidlertid en del retts-
                                               
3 Se eksempelvis Marthinussen m.fl. ”NS 8406” s. 45. 
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praksis fra tidligere standarder, som vil ha betydelig interesse for fortolkningen av best-
emmelser etter NS 8405 og NS 8406.  
Ved analyse av domsmaterialet kan det imidlertid tidvis være uklart hvilket rettsgrunnlag 
domstolene bygger sin avgjørelse på. I enkelte dommer har jeg funnet at argumentasjonen 
både forankrer seg i kontrakten og til læren om bristende forutsetninger. Det er uheldig og 
vil kunne svekke rettskildevekten ved rettsanvendelsen.  
 
1.2.4 Norsk, svensk og dansk litteratur 
I henhold til alminnelig metodelære har juridisk litteratur som utgangspunkt relativt liten 
rettskildemessig vekt i forhold til de øvrige rettskildefaktorene.  
På grunn av det forholdsvis sparsommelige rettskildetilfanget på entrepriseområdet, så får 
teorien rent faktisk større betydning ved rettsanvendelsen. Det kan også begrunnes i at 
profesjonelle entrepriser ikke er lovregulert. Det forefinnes således heller ikke forarbeider 
som inneholder utredninger og begrunnelser for standardreguleringen. Behovet for teore-
tiske fremstillinger blir derfor større og synspunkter i teorien får ofte større spillerom. Dette 
gjenspeiler seg også i rettskildebruken ved domstolene, der det ofte henvises og redegjøres 
for entrepriserettslig litteratur ved rettsanvendelsen. 
 
Relevant rettslitteratur her er Tore Sandviks standardverk, ”Entreprenørrisikoen” (1966) og 
”Kommentar til NS 3401” (1977), og Jan Einar Barbos studentavhandling ”Totalentreprise-
særlig om entreprenørens prosjekteringsrisiko”(1989). Disse behandler enkelte spørsmål 
knyttet til risikoproblematikken ved henholdsvis alminnelig entreprise og totalentreprise. 
Av nyere entrepriselitteratur, er Barbos doktoravhandling ”Kontraktsomlegging i entre-
priseforhold” av generell interesse og Marthinussen m.fl kommentarutgaver til NS 8405 og 
NS 8406 av spesiell interesse med hensyn til risikovurderingen. Helge Jacob Kolrud m. fl 
kom med en kommentarutgave til NS 8405 i 2004. Det er imidlertid lite av relevans i 
forhold til risikoen for grunnforholdene i den boken. 
Av nyere svensk teori er Stig Hedberg kommentarutgave til AB 04(2005)og Lars- Otto 
Liman ”Entreprenad- och konsulträtt” (2007) av relevans, og av eldre teori Alf G Lindahl 
m.fl ”Entreprenad AB 92”. 
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Av dansk entrepriselitteratur er Erik Hørlycks ”Entreprise & Licitation” (1998) og 
”Totalentreprise” (1994) som behandler henholdsvis utførelsesentreprise og totalentreprise, 
av rettskildemessig interesse. Dessuten forekommer det enkelte interessante bidrag i Hans 
Henrik Vagner ”Entrepriseret” (2005). 
 
1.3 Avgrensninger 
Oppgavens tema er risikoen for uforutsette grunnforhold, og vil bare omfatte 
entreprisekontrakter på landjorden. Det er sjeldent forekommende at det oppstår uventede 
grunnforhold ved avviklingen av kontrakter offshore. Dessuten er offshorekontraktene 
gjerne tilvirkningskontrakter om kjøp av løsøre, mens risikoen for grunnforholdene etter 
sin art er knyttet til bygging på landjorden.  
 
Risikofordeling i entreprisekontrakter med grunnlag i læren om bristende forutsetninger og 
avtl. § 36 er en viktig problemstilling i rettsmaterien og mye rettspraksis som bygger på 
disse grunnlagene. Jeg må imidlertid avgrense mot disse rettsgrunnlagene da det ville gå 
utover enhver fornuftig ramme på bakgrunn av en masteroppgaves omfang og tidsramme. 
Samspillavtaler er en nyere kontraktsform som kan innebære et noe annerledes risikobilde 
og risikodeling enn det som følger av de tradisjonelle entreprisekontrakter. I samspill-
avtaler deltar mange av kontraktspartene aktivt i prosjekteringsarbeidet. Det kan derfor 
reise seg andre typer problemstillinger knyttet til risikoen for feil i prosjekteringen og de 
kostnadsmessige konsekvenser av dette. Dette vil det imidlertid føre for langt å behandle 
her i fremstillingen. 
 
Reglene om varsling er av sentral betydning i entreprisekontrakter, men på grunn av 
oppgavens omfang må jeg holde dette utenfor. Likeledes for kravene til bevis og 
årsakssammenheng. Det ville også ha medført at emnet for fremstillingen ble noe ganske 
annet. 
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2 Risikofordelingen når grunnforholdene svikter 
2.1 Nærmere om problemstillingen og risikovirkningene 
Uventede grunnforhold kan føre med seg til dels store økonomiske konsekvenser for prosj-
ektet. Partene ofte vil ha en betydelig interesse i å forsøke å overføre risikoen på den andre 
kontraktsparten. Hovedproblemstillingen for fremstillingen er følgelig hvordan risikoen 
skal plasseres når de faktiske forholdene viser seg å være annerledes enn partene forventet 
ved kontraktsslutningen.  
Bærer entreprenøren risikoen, betyr det at han må overvinne problemene for å levere kon-
traktsmessig og opprettholde sitt krav på det fulle avtalte vederlaget. Da må han selv dekke 
regningen for alle utgifter til eksempelvis ekstra maskiner, spesialutstyr som må tas i bruk, 
økning av mannskap for å kunne overholde leveringsfristen, eventuell innleie av eksterne 
folk, feilbestillinger og eventuelt nye bestillinger. I tillegg til dette kommer at entrepre-
nøren kan få tidsproblemer for pågående prosjekt, men også ringvirkninger for andre 
ventende prosjekter. 
 
Dersom risikoen for grunnforholdene ligger utenfor kontrakten, så vil dette medføre at 
partenes forpliktelser etter kontrakten må omlegges. Entreprenøren må utføre de uforutsette 
arbeidene, men har til gjengjeld krav på fristforlengelse og fullt vederlag for ekstraar-
beidene.  
 
2.1.1 Utførelsesentreprise eller totalentreprise  
Som utgangspunkt er det sentralt å avgjøre om vi har å gjøre med en utførelsesentreprise 
eller en totalentreprisekontrakt. Grunnen til dette er at risikofordelingen som utgangspunkt 
vil bli ganske forskjellig i de to standardmodellene.  
Om partene har benevnt kontraktsforholdet som utførelsesentreprise eller totalentreprise, er 
nødvendigvis ikke avgjørende for hvilke regler som vil komme til anvendelse. Det må av-
gjøres på grunnlag av vid fortolkning av kontrakten og de øvrige omstendighetene.   
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I de tilfeller der partene har regulert risikoen særskilt i kontrakten vil imidlertid en for-
tolkning av kontrakten være langt viktigere med hensyn til risikofordelingen enn å avgjøre 
hvilken entreprisemodell som er avtalt.  
 
2.1.2 Vederlagsberegningens betydning for risikoplasseringen 
Vederlagsberegningen vil som utgangspunkt ha stor betydning ved avgjørelsen av hvor 
risikoen skal plasseres. Jeg vil i det følgende forutsette at partene har avtalt fastpriskon-
trakt. Denne vederlagsmodellen innebærer at vederlaget er en på forhånd fastlagt sum for 
hele arbeidet som skal utføres. Entreprenøren vil som utgangspunkt sitte med risikoen selv 
om det eksempelvis må tas ut langt mer masse enn innkalkulert i tilbudet. 
 
Den andre vederlagsmodellen er såkalt massejusteringskontrakt, der oppgjøret justeres etter 
faktisk medgåtte mengder beregnet etter avtalt enhetspris og måleregler. Byggherren sitter 
da som utgangspunkt med mengderisikoen og entreprenøren vil bare måtte bære risikoen 
for at prisen pr. enhet er satt høyt nok. Har han priset arbeidene for lavt, vil han som 
utgangspunkt måtte dekke ekstrakostnadene for dette selv. 
Er det derimot avtalt oppgjør etter regning, vil entreprenøren som utgangspunkt ha krav på 
sine faktiske kostnader med mindre de er klanderverdig fremkalt av entreprenøren selv 
eller av noen han svarer for.
4
 Entreprenørens plikt til å dekke ekstrakostnadene vil i disse 
tilfellene være betinget av at han har utvist culpa. Denne oppgjørsmåten vil ikke bli 
behandlet i denne fremstillingen. 
                                               
4 Se Sandvik Entreprenørrisikoen s. 163-165 og  s. 186-188. 
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3 Risikofordelingen ved utførelsesentreprise  
3.1 Funksjonsfordelingen i utførelsesentreprise  
I en ren utførelsesentreprise er det bærende element at byggherren frembringer alt prosjekt-
materialet, mens entreprenøren skal stå for utførelsen. Denne funksjonsfordelingen er 
utgangspunktet for organiseringen ved utførelsesentreprise. Prosjekteringen vil kunne bestå 
av å konstruere, formgi, tegne og beskrive arbeidet som skal utføres. Som del av prosjekt-
eringsmaterialet vil byggherren i en del tilfeller foreta geologiske undersøkelser. 
Byggherren prosjekterer hele eller deler av byggearbeidene innenfor egen organisasjon 
eller ved bruk av eksterne arkitekter og rådgivende ingeniører. Det sistnevnte alternativet er 
det mest utbredte.
5
  
Byggherren kan imidlertid finne det hensiktsmessig med en annen organiseringsform ved at 
entreprenøren skal forestå enkelte prosjekteringsoppgaver i tillegg til utførelsen.
6
 Det regu-
leres av NS 8405 pkt. 13.
7
 Det er ikke inntatt noen tilsvarende bestemmelse om dette i NS 
8406.  
Det følger imidlertid av det grunnleggende avtalerettslige prinsipp om partenes 
kontraktsfrihet at partene kan avtale delprosjektering, og er festnet som alminnelig 
entrepriserettslig utfyllingsregel. 
I de tilfeller kontrakten innebærer at entreprenøren skal prosjektere vesentlige deler av 
bygget bør NS 3431 benyttes.
8
  
 
3.2 Problemstillingen  
Kontrakten er det klare utgangspunktet når partenes rettigheter og plikter skal fastlegges. 
Det følger av NL 5-1-2.  
                                               
5 Se Barbo ” Kontraktsomlegging i entrepriseforhold ” s. 5. 
6 Se utførlig redegjørelse for fordeler og ulemper ved totalprosjektering i Barbo ”Totalentreprise” s. 18-20 og 
drøftelse av totalentreprise nedenfor under kap. 6. 
7 I det følgende benevnes dette som ”delprosjektering”. 
8 Slik også Marthinussen m.fl s. 168-169. 
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I det følgende forutsettes at kontraktspartene ikke har regulert risikoen for grunnforholdene 
eksplisitt i avtalen. Fremstillingen vil fortrinnsvis omhandle risikofordelingen ved den 
”rene” modellen, men jeg vil komme inn på delprosjektering i den grad det finnes 
hensiktsmessig i forhold til risikospørsmålet.  
 
Det er et grunnleggende avtalerettslig prinsipp at en standardavtale må vedtas av partene 
for å kunne legges til grunn for kontraktsforholdet. En henvisning eller referanse vil 
normalt være tilstrekkelig. Samme regel gjelder etter svensk og dansk rett.
 9
  
Først drøftes det nærmere innhold av risikofordelingen med grunnlag i NS 8405, og 
deretter hvilken løsning som må anses for å følge av alminnelige entrepriserettslige regler.  
 
 
3.3 Utgangspunktet: Byggherren bærer risikoen for grunnforholdene   
3.3.1 NS 8405 pkt. 19.3 
NS 8405 ”Norsk bygge-og anleggskontrakt” fastslår i pkt. 1 at den gjelder: 
 
”i kontraktsforhold hvor en part (entreprenøren) påtar seg utførelsen av et bygg-
eller anleggsarbeid[…] for den andre parten(byggherren), og hvor det vesentlige 
av tegninger, beskrivelser og beregninger skal leveres av byggherren”.  
 
Bestemmelsens ordlyd forutsetter at byggeprosjektet er organisert ved en klar funksjonsfor-
deling mellom partene.  
 
Hovedregelen for risikofordelingen ved utførelsesentreprise er nedfelt i pkt. 19.3 annet 
ledd, hvor det fastslås at: 
  
                                               
9  Se eksempelvis Barbo ” Kontraktsomlegging i entrepriseforhold” s. 33-35, Sandvik Kommentar til NS 
3401 s. 23 og Hedberg ”Kommentar til AB 04” s.16. 
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 ”Byggherren bærer risikoen for at det fysiske arbeidsunderlaget og 
grunnforholdene er slik entreprenøren hadde grunn til å regne med ut fra 
kontrakten, oppdragets art og omstendighetene for øvrig”.  
 
Det tilsvarende prinsipp er nedfelt i NS 8406 pkt.18.1 første ledd bokstav b) og c). 
Hovedsynspunktet er at byggherren bærer risikoen for svikt i dette prosjekteringsmaterialet 
han leverer, mens entreprenøren har risikoen for at arbeidet blir fagmessig utført. 
Bestemmelsen var ny ved NS 8405: 2004
10
, men innebærer ingen realitetsendring i forhold 
til NS 3430.
11
 Rettspraksis fra tidligere standardregulering vil således ha relevans ved an-
vendelsen av NS 8405 pkt. 19. 
 
Ordlyden i pkt. 19.3 annet ledd legger opp til en konkret vurdering av hele kontraktsfor-
holdet, der kontraktsdokumentene er det naturlige utgangspunktet. Ved tolking av 
profesjonelle entreprisekontrakter skal innholdet fastlegges ved anvendelse av den 
objektive tolkingsteori når det ikke kan sies å foreligge noen felles partsforståelse av 
kontraktens bestemmelser. Dette er det bred støtte for i rettspraksis og juridisk teori.
12
   
 
Byggherren svarer etter bestemmelsen for at grunnforholdene er slik entreprenøren kunne 
regne med ut i fra ”kontrakten, oppdragets art og omstendighetene for øvrig”. Dette er 
også i tråd med generelle tolkningsprinsipper om at partenes rettigheter og plikter må klar-
legges på grunnlag av en fortolkning av hele kontraktsforholdet.
13
 Foruten forutsetninger 
som kan utledes av kontraktsdokumentene, skal risikovurderingen også baseres på bak-
grunn av ”oppdragets art og omstendighetene for øvrig”.  
Det er uklart hva meningsinnholdet er i ”oppdragets art”, men en naturlig forståelse kan 
imidlertid være prosjektets omfang, type og kompleksitet. I følge Marthinussen m.fl sikter 
                                               
10 Prinsippet var nedfelt i pkt. 19.2 annet ledd. 
11 Se eksempelvis Marthinussen m. fl ”NS 8405” s. 257-268 og  ”NS 8406” s. 181.  
12 Se særlig Rt. 2005 side 1132, Rt. 2003 side 1132 og Rt. 2002 side 1155 og og Se bl.a Woxholth s. 436-437, 
Jo Hov Kontraktsrett I s. 158-159. 
13  Se bl.a Woxholth s. 411 flg. 
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”kontrakten og oppdragets art” bare til det som kan utledes av dokumentmaterialet. 14 Det 
har imidlertid ingen praktisk betydning å skille begrepene, da entreprenøren uansett plikter 
å foreta en totalvurdering av all relevant informasjon. Opplysningene kan ha fremkommet 
av konkurransegrunnlaget, forhandlingene, i referater fra anbudsbefaringen eller av korres-
pondanse med byggherren.  
Bestemmelsen i NS 8405 pkt 19.3 kan sies å videreføre det som var ansett som praksis og 
kutyme i bransjen. Høyesterett uttaler i Salhusbrodommen Rt. 1999 s. 922 at 
forutsetningssvikten må: 
 
 ”… etter en rettslig vurdering være "relevant", noe som særlig peker hen på 
hvilken part som etter en mer sammensatt vurdering bør bære risikoen for 
utviklingen, med andre ord et spørsmål om en rimelig byrdefordeling i 
kontraktsforholdet.” 
 
Arne Beck oppsummerte i en uttalelse i 1962 den festede rettssetningen slik:
15
 
 
"berettiget å si at vår rett anerkjenner som en relevant forutsetning for 
entreprenørens pris at situasjonen er normal i forhold til en nøktern vurdering av 
tilgjengelige data. En vesentlig svikt i disse forutsetninger og dermed en vesentlig 
svikt i grunnlaget for kalkylen gir entreprenøren rett til justering av kontrakten".  
 
Hagstrøm har sammenfattet gjeldende rett i en liknende uttalelse i 1997. 
16
 
Det er i dag et alminnelig prinsipp som innebærer at byggherren må bære risikoen for at 
forholdene er slik entreprenøren hadde grunn til å forvente etter en nøktern vurdering av 
alle tilgjengelige data. 
                                               
14  Marthinussen m.fl s. 268. 
15 Entreprisekontrakter - risiko og ansvar (Norsk forsikringsjuridisk forenings publikasjoner nr. 48 1962) på s. 
13  
16 Hagstrøm ”Entrepriserett” s. 53.  
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3.3.2 NS 8405 pkt. 19.2 
NS 8405 pkt. 19.2 annet ledd gir en presisering av byggherrens risiko for grunnforholdene 
etter pkt. 19.3 annet ledd ved at:  
 
”byggherren bærer risikoen for følgene av feil, uoverensbestemmelser og 
ufullstendigheter eller utilstrekkelig veiledning i kontraktsdokumenter og tegninger, 
beskrivelser og beregninger som han har levert”.  
 
Samme prinsipp er nedfelt i NS 8406 pkt. 18.1 første ledd litra a). Formålet med best-
emmelsen er å regulere byggherrens plikt til å tilrettelegge for entreprenørens utførelse på 
en hensiktsmessig måte. Den er i samsvar med det alminnelige tolkingsprinsipp om at 
kontrakten bør tolkes mot den som burde uttalt seg tydeligere.
17
  
Bestemmelsene kan sies å være et utslag og en videreutvikling av et funksjonsfordelings-
prinipp som ble nedfelt allerede i Rt. 1917 side 673, ”Pæledommen”.18  
Funksjonsfordelingsprinsippet innebærer at det er et klart utgangspunkt i entreprisekon-
trakten at risikoen følger funksjonsfordelingen. Det er senere blitt videreført i rikholdig 
rettspraksis og juridisk litteratur, og er i dag regnet som en del av de alminnelige retts-
grunnsetninger i entrepriseretten.
19
  
En av voldgiftsdommene som har hatt noe betydning for rettsutviklingen av risikofor-
delingen er inntatt i Rt. 1954 side 32, hvor retten gir klart uttrykk for at det må gjelde et 
slikt prinsipp. Saken gjaldt en tunnelentreprise der byggherren hadde inntatt en geologisk 
                                               
17 Eksempelvis Rt. 2007 side 1489, Rt. 2005 side 268 og Rt. 1997 side 160 og Se bl.a Woxholth s. 436-437, 
Jo Hov Kontraktsrett I s. 158-159 
18
 På s. 674: ” Jeg finder først og fremst at maaate pointere, at det i arbeidsbeskrivelsen uttrykkelig er sagt, 
at bygningen skal fundamenteres paa pælerost i henhold til piloteringsplanen. Nogen saadan var det ikke 
forutsat skulde leveres av monierfabrikken, hvorimot den er blit utarbeidet av bygherrens arkitekt, Kielland. 
Det var denne, der foretok de prøveboringer, han fandt nødvendige, og det var ham, der hadde utarbeidet 
plan for hele den bygning, der skulle staa paa fundamentet. Det er ogsaa paa det rene, at der, hvad 
frembygningen angaar, fra hans haand forelaa fullstendig piloteringsplan, forinden monierfabrikken indgav 
sit anbud.” 
19 Sandvik Entreprenørrisikoen s. 243. 
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beskrivelse i anbudsgrunnlaget. En enstemmig voldgiftsrett fastslo at byggherren måtte ha 
en objektiv risiko for feilaktige opplysninger som entreprenøren hadde basert sitt tilbud på. 
Deretter uttaler retten:  
 
”Voldgiftsretten mener at en kommer frem til dette resultat hva enten en bygger på 
de alminnelige rettsregler eller på de særlige bestemmelser som er inntatt i Norsk 
Standard 401 og 402.” 
 
Dommen gir uttrykk for at det allerede da kunne sies å foreligge en festnet entrepriseregel 
om byggherrens opplysningsrisiko.  
 
Svensk og dansk entrepriserett bygger også på et funksjonsfordelingsprinsipp.  
I dansk AB 92 er dette nedfelt i § 15, stk.4 annet punktum, jfr. § 2, stk. 1 som fastslår at ”[i] 
det omfang udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende oplysninger om hindringerne, 
skal foranstaltningerne herimod og ulemperne herved betales som ekstraarbejder”. I den 
svenske standarden AB 04 1:6 
20
 fremkommer dette klart av ordlyden ” För riktigheten av 
uppgifter, undersökningsmaterial och tekniska lösninger ansvarar den part som 
tilhandahållit dem”. Det er også kommet til uttrykk i svensk AB 04 2:4, der byggherren 
bærer risikoen for feil og mangler ved materialet.  
 
Bestemmelsen i NS 8405 pkt. 19.2 annet ledd innebærer således en objektiv risiko, hvor 
byggherren svarer for alle mangler i materialet uten hensyn til skyld.  
Tilbakeholdelse av opplysninger vil kunne utløse culpaansvar. Det faller imidlertid utenfor 
rammene for fremstillingen å drøfte dette som et selvstendig ansvarsgrunnlag.  
 
Prosjekteringsmaterialet er en avgjørende faktor ved entreprenørens risikovurdering, og vil 
således ha stor betydning. Det danner grunnlaget for entreprenørens prosjektplanlegging og 
vil være bestemmende for vurdering av materialvalg, bemanning, tidsbruk, fremdrift og 
                                               
20 Allmänna Bestämmelser 04 för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, som avløste svensk      
AB 92. Se også Liman Entreprenad-och konsulrätt s. 79-80. 
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andre faktorer som øver innflytelse på prisen. Feil eller mangler i prosjekteringsmaterialet 
vil derfor lett kunne forrykke hans forutsetninger for å inngå kontrakten på de inngåtte 
betingelsene. 
Byggherren svarer for alt prosjekteringsmaterialet han leverer, uavhengig av om det 
kommer fra egen organisasjon eller fra eksterne firma eller rådgivere.
21
  
 
Ordlyden sikter bare til det prosjektmaterialet han faktisk har levert. Imidlertid må annet 
ledd tolkes i sammenheng med pkt. 19.2 første ledd, der byggherren har en plikt til å levere 
”de tegninger, beskrivelser og beregninger som er nødvendige og egnet som grunnlag for 
utførelsen av kontraktsarbeidet.” (Min kursivering).  
Det kan her stilles spørsmål ved om standarden legger opp til at byggherren plikter å opp-
lyse entreprenøren om alt relevant materiale han besitter vedrørende grunnforholdene. Han 
kan eksempelvis ha kunnskaper eller opplysninger om grunnforholdene fra tidligere. 
Et spørsmål i denne sammenheng blir hva som må anses som ”nødvendig” materiale etter 
første ledd.  
Det ligger en viss veiledning i de rettspolitiske hensyn bak bestemmelsen som går ut på at 
byggherren skal gi entreprenøren et formålstjenlig grunnlag for tilbudet.  
 
I Agder lagmannsretts dom av 22. januar 2009
22
 var dette en av problemstillingene, og 
dommen gir bidrag for rettsanvendelsen. Saken gjaldt sluttoppgjøret mellom Mesta og 
Statens Vegvesen v/ Samferdselsdepartementet etter en tunnelentreprise gjennom Frode-
åsen ved Tønsberg. NS 3430 var vedtatt som del av kontrakten. 
 Det viste seg at byggherren satt inne med relevant informasjon om grunnforholdene, som 
han ikke hadde viderebragt til entreprenøren. Byggherren hadde mottatt en epost fra 
ansvarlig for tunnelprosjektering i Norconsult. I eposten var det vedlagt prøveresulater fra 
de foretatte grunnundersøkelsene, og tunnelansvarlig uttrykte skepsis til bergforholdene 
                                               
21 Se for eksempel NS 8405 pkt. 2.7, Uttalelser fra Byggebransjens Faglige Juridiske Råd sak nr. 499 og 
Marthinussen m. fl ”NS 8405” s. 261 og ”NS 8406” s. 182. 
22 LA-2008-52830-2. 
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ved tunnelpåhugget. Norconsult hadde tolket borefunnene og anbefalte både flere boringer 
og flere befaringer av påhuggssonen før arbeidene kunne iverksettes.   
Selv om prøveboringene inngikk i anbudsgrunnlaget og således var kjent for entreprenøren, 
mente retten at de nye opplysningene var relevante for entreprenøren å få kunnskap om. De 
burde således vært forelagt entreprenøren. Det ble ytterligere forsterket ved at eposten var 
mottatt av byggherren bare dager før kontraktsslutningen.  
Opplysningene kunne ha gitt entreprenøren en oppfordring om å prise risikoen inn i til-
budet eller om han skulle vurdert å innta et forbehold for grunnforholdene i kontrakten.  
Dommen er avsagt under dissens, men det var full enighet både om byggherrens plikt til å 
opplyse om det geologiske materialet og om risikofordelingen. Premissene er klare. 
Byggherren måtte etter dette bære risikoen. Dissensen gjaldt størrelsen av kompensasjonen.  
 
NS 8405 pkt. 5 pålegger partene å opptre lojalt overfor hverandre i kontraktsforholdet. 
Dette trekker derfor klart i samme retning som rettspraksis. En slik tolkning støttes også av 
den generelle medvirkningsplikten byggherren er pålagt etter pkt. 19.1.  
Det må derfor foreligge en plikt for byggherren til å opplyse om relevant materiale som kan 
belyse grunnforholdene.  
Den samme løsningen må også følge av alminnelige lojalitetsprinsipper. 
 
3.4 Risikoen for geologisk materiale 
Ved større utbyggingskontrakter er det vanlig at byggherren fremlegger geologiske 
rapporter som gir beskrivelser av grunnforholdene. Ved eksempelvis tunnel-, bro- og vei-
kontrakter er det helt nødvendig med en omfattende detaljplanlegging. Det vil i de fleste 
tilfeller innebære geologisk materiale. Disse rapportene kan deles inn i to hovedtyper. 
Geologiske rapporter sier noe om grunnforholdene generelt, mens geotekniske rapporter er 
utarbeidet med tanke på den planlagte byggevirksomheten på tomten.  
Når anbudsgrunnlaget inneholder en rapport om grunnforholdene, må den tolkes på lik linje 
med det øvrige kontraktsmaterialet. Det er ikke avgjørende hva rapporten er benevnt som, 
men de konklusjonene fagpersonene er kommet frem til. 
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Hvem som skal bære risikoen for prosjekteringsmaterialet kan bli satt på spissen når  
rapportene gir rom for flere tolkingsalternativer. For at dataopplysningene skal være et 
nyttig og hensiktsmessig verktøy som grunnlag for pristilbudet, så forutsetter det at 
prøveresultatene analyseres og tolkes.  
. 
3.4.1 NS 8405 pkt. 19.3, jfr pkt. 19.2 
Utgangspunktet er at entreprenøren med grunnlag i pkt. 19.3 plikter å vurdere det 
geologiske materialet på bakgrunn av en totalvurdering av hva han hadde grunn til å regne 
med ut fra kontrakten, oppdragets art og omstendigheter øvrig. Det er på denne bakgrunn 
ordlyden i pkt. 19.2 må forstås når byggherren bærer risikoen for utilstrekkelig veiledning i 
prosjekteringsgrunnlaget.  
Spørsmålet blir i det følgende hvem av partene som skal bære risikoen når entreprenøren 
gjør en forsvarlig slutning av rapportmaterialet, og som senere viser seg å være feil. Selv 
om grunnundersøkelsene er helt korrekt utført fra byggherrens side, blir poenget her at det 
var entreprenørens tolkingsalternativ som medførte økte driftskostnader og/ eller forsinket 
fremdrift 
 
3.4.2 Rettspraksis  
Den forannevnte Agder lagmannsretts dom av 22. januar 2009
23
 gir veiledning ved 
rettsanvendelsen. NS 3430 var vedtatt som del av kontrakten. Under tunneldrivingen traff 
Mesta på uforutsett dårlige fjellforhold og krevde tilleggsvederlag for økt tidsbruk. I 
konkurransegrunnlaget hadde Vegvesenet lagt ved en geologisk rapport om bergforholdene 
som de beskrev som: 
  
”ren datarapport, uten anleggstekniske vurderinger. Rapporten skal gi 
entreprenøren grunnlag for egne vurderinger og tolkninger av geologiske forhold”.  
 
                                               
23 LA-2008-52830-2. 
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Spørsmålet ble derfor om entreprenørens fortolkning av rapporten måtte være hans egen 
risiko.  
Retten gikk grundig inn på innholdet av de geologiske rapportene i anbudet og konkluderte 
med at de fremsto som grundige og ga et godt bilde både av bergforholdene og de ingeniør-
geologiske omstendighetene. Når rapportene ikke inneholdt opplysninger det er vanlig å 
innta i sådanne beskrivelser, så hadde Mesta grunn til å tro at forholdene var som på 
anbudsbefaringen. Entreprenøren hadde derfor foretatt fullt forsvarlige slutninger av 
rapportene fra grunnundersøkelsene.  
Lagmannsretten konkluderte etter dette med at grunnforholdene avvek fra det entrepre-
nøren etter en nøktern vurdering av anbudsmaterialet hadde grunn til å vente seg. Det er 
den tilsvarende risikovurdering som må gjøres i henhold til NS 8405 pkt. 19.3 annet ledd, 
som beror på en totalvurdering av alle tilgjengelige data.. Byggherren måtte bære risikoen 
for de vanskelige grunnforholdene. 
 
Voldgiftsdommen inntatt i Rt. 1954 s. 50 ”Gneisdommen” er også av noe relevans.  
Den geologiske beskrivelsen i anbudsgrunnlaget omtalte fjellet som gneis. Det måtte da 
være berettiget at entreprenøren la en alminnelig forståelse av bergarten til grunn for sin 
vurdering. Når det så viste seg at det her var en usedvanlig seig og vanskelig gneis, så 
måtte det være byggherrens risiko. Entreprenøren ble tilkjent tilleggsvederlag av en en-
stemmig voldgiftsrett. Voldgiftsrettens formann var daværende Høyesterettsjustitiarius, noe 
som tradisjonelt har ført til at dommen er blitt tillagt noe mer vekt enn det som er vanlig for 
voldgiftsavgjørelser.  
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3.4.3 Juridisk teori 
Sandvik uttaler:
24
  
 
”Når byggherren legger frem grunnundersøkelser som en del av anbudsgrunnlaget 
har han risikoen for de vansker mv som følger av at de gir et feilaktig bilde. Dette 
gjelder uten hensyn til om undersøkelsesrapporten er inkludert i kontrakten.” 
 
Barbo drøfter nettopp denne problemstillingen.
25
 Problemstillingen står ikke noen annen 
prinsipiell stilling ved utførelsesentreprise, og de slutninger Barbo der kommer med er klart 
relevante ved rettsanvendelsen ved utførelsesentreprise. Barbo konkluderer med at bygg-
herren må svare for de forsvarlige slutningene entreprenøren gjør på grunnlag av 
rapportene. Til støtte for sitt resultat vektlegger han reelle hensyn og noe vekt på Mjøsbro-
dommen
26
 og hevder at det må gjelde en deklaratorisk regel av samme innhold.  
Martinussen m.fl fremholder at byggherren også må bære risikoen i de tilfeller han heller 
ikke visste at materialet kunne by på feiltolking.
27
 
Alle uttalelsene trekker entydig i samme retning av at byggherren bærer risikoen. 
 
3.4.4 Reelle hensyn 
Dette gjelder høyst profesjonelle forretningsforhold hvor partene bør være inneforstått med 
at det knytter seg risiko til grunnundersøkelser. Det er ganske vanlig at resulatene fra 
undersøkelsene avviker fra de faktiske forhold. 
Det kan imidlertid ikke forventes at entreprenøren skal pålegges risikoen for de tolkinger 
han gjør av rapportene i prosjekteringsmaterialet. Når entreprenøren har foretatt en slutning 
som er i tråd med hva en kan forvente av en aktsom entreprenør, så vil det være urimelig 
                                               
24 ”Entreprenørrisikoen” s. 224. 
25 ”Totalentreprise” s. 52. 
26
 LE-1987-280. 
27 Se s. 268-269. 
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om han skal bære konsekvensene av feiltolking. Det vil alltid ligge økonomiske prioriter-
inger bak en beslutning om å spare inn på grunnundersøkelser. Velger byggherren å nøye 
seg med færrest mulige boringer eller målinger og således spare inn på undersøkelsene, så 
må han betale for de forsinkelser og avbrudd dette medfører for driften. Da vil balansen i 
kontraktsforholdet ivaretas. Det er dessuten byggherren som har bestemt lokaliseringen av 
byggetomten og som vil ha arbeidene utført. Det er derfor den mest rasjonelle regelen. 
 
3.4.5 Konklusjon 
Rettskildebildet gir et entydig bilde der både rettspraksis, teori og reelle hensyn trekker i 
samme retning. Byggherrens risiko for grunnforholdene må omfatte vansker som følge av 
at entreprenøren gjør en forsvarlig slutning av resultatene av de fremlagte grunnunder-
søkelsene.  
 
3.4.6 Individuelle grunnforholdsklausuler 
Problemstillingen i det følgende er imidlertid hvilken betydning byggherrens individuelle 
grunnforholdsklausuler har ved risikofordelingen etter gjeldende rett. 
Dette er en viktig problemstilling, da det er en økende tendens i praksis at byggherren 
inntar avvikende bestemmelser fra de gjeldende standardbestemmelser om risiko-
plasseringen. Hensikten er å fraskrive seg risikoen for grunnforholdene. 
 
Gulating lagmannsretts dom av 16. juni 1993 gjaldt tolkingen av en ofte benyttet risiko-
klausul, som går ut på at byggherren fraskriver seg risikoen for prosjekteringsmateriale han 
har levert.
28
  
                                               
28 LG-1990-301. 
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Kontrakten bygget på NS 3401, men det var inntatt et tillegg om at:  
 
”de plasseringer av eksisterende ledninger og kabler som er angitt i 
anbudsmateriellet er bare av orienterende art og fritar ikke entreprenøren fra å få 
påvist ledninger og kabler fra de respektive etater”.  
 
Retten la vekt på at det gjaldt en risikofaktor av ukjent omfang, som byggherren selv hadde 
de beste forutsetninger for å avdekke. Dessuten var flere av ledningene uregistrerte og 
byggherren hadde ikke opplyst om alle kablene de burde kjent til. Lagmannsretten uttalte at 
den påla entreprenøren en viss aktivitetsplikt for å klarlegge hvor de lå, men konkluderte 
med at byggherren måtte ha uttrykt seg klarere dersom meningen var at entreprenøren 
skulle ha risikoen for ukjente krysninger.  Det var enighet om risikovurderingen og en 
enstemmig lagmannsrett påla byggherren risikoen for grunnforholdene.  
Det er flere grunner til at et konkret forbehold har større gjennomslagskraft enn et generelt 
forbehold. Det fremstår mer synbart for entreprenøren og det er enklere å vurdere en 
bestemt risikofaktor før han inngir anbud.  
Det har formodningen for seg at en konkret avgrenset forbeholdsklausul er mer gjennom-
tenkt fra partenes side enn en altomfattende udefinert risikoklausul. Det vil således være et 
moment i disfavør av byggherren.
29
 
 
Spørsmålet om betydningen av byggherrens grunnforholdsklausul var også en av problem-
stillingene i Gulating lagmannsretts dom av 6. mai 1999
30
. Saken gjaldt sluttoppgjøret etter 
en tunnelentreprise mellom Hordaland fylkeskommune og Selmer ASA. Selmer krevde 
blant annet dekning av merkostnader, som følge av vanskelige grunnforhold. Et sentralt 
spørsmål var om entreprenøren hadde påtatt seg risikoen for grunnforholdene. NS 3430 
med vegvesenets tilpasninger lå til grunn for avtalen.  
                                               
29 Se eksempelvis Rt. 1997 side 70. 
30  LG-1997-2010. 
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Av kontraktens punkt 6 fremgikk: 
 
”Alt materiale i forbindelse med geologiske undersøkelser som byggherren har fått 
utført, stilles til entreprenørens disposisjon til orientering. Entreprenøren kan ikke 
påberope seg innholdet i dette materialet. Entreprenøren er selv ansvarlig for å 
foreta ytterligere undersøkelser, og bærer således det fulle ansvar og den fulle 
risiko for grunnens beskaffenhet inkludert overdekningsforhold.”  
 
Retten kom enstemmig til at entreprenøren hadde påtatt seg den fulle risiko. 
Lagmannsretten la vekt på at klausulens risikobeskrivelse ikke knyttet seg til en generell 
udefinert risiko, men var klart avgrenset til å gjelde de geologiske forholdene. 
Videre ble det vektlagt at Selmer på et tidlig tidspunkt i prosjektet kunne vurdere risikoen i 
prosjektet, og de mulige konsekvenser av den omstridte kontraktsklausulen. De hadde 
derfor vært inneforstått med den risikoen prosjektet innebar. I tillegg hadde de vært en 
aktiv pådriver for å få gjennomført prosjektet på tross av den åpenbare risikoen som var 
knyttet til tunneldrivingen. 
Entreprenøren fikk heller ikke medhold i at kontrakten måtte revideres med grunnlag av 
forutsetningslæren eller avtl. § 36. 
 
3.5 Aktsomhetskravet ved risikovurderingen  
3.5.1 NS 8405  
Etter pkt. 19. 3 annet ledd kan ikke entreprenøren påberope seg uforutsette forhold i den 
grad grunnforholdene”er slik entreprenøren hadde grunn til å regne med ut fra kontrakten, 
oppdragets art og omstendighetene for øvrig”. Ordlyden oppstiller her et krav om at 
entreprenøren skal opptre aktsomt ved vurderingen. De rettspolitiske hensyn vil presump-
tivt være at alle risikofaktorer entreprenøren kunne ha tatt i betraktning på anbuds-og 
tilbudstidspunktet ikke kan påberopes som bristende forutsetning for prisen ved utførelsen. 
Det må bli entreprenørens objektive egenrisiko. Entreprenøren vil ikke kunne kreve 
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vederlagsjustering for forventede komplikasjoner. Usikkerhet om grunnforholdene må da 
enten legges inn i tilbudsprisen eller ved at det inntas et forbehold i kontrakten. 
 
Problemstillingen blir imidlertid hva som ligger i aktsomhetskravet om at grunnforholdene 
er ”slik entreprenøren hadde grunn til å regne med ut fra kontrakten, oppdragets art og 
omstendighetene for øvrig” i henhold til NS 8405 pkt. 19.3.  
Det sentrale blir hva som er alminnelig kunnskap i bransjen. Av relevans her er den foran 
refererte Gulating lagmannsretts dom av 6. mai 1999.
31
 Kontrakten bygget på NS 3430.  
Ved spørsmålet om hvilke forhold som var av relevans for entreprenørens risikovurdering 
uttalte retten: 
”Når det gjelder den generelle risiko, vil det i prosjekter av denne type alltid hefte 
usikkerhet ved grunnforholdene. Det blotte faktum at en undersjøisk tunnel skal 
forsere en forkastningssone som i utgangspunktet er en geologisk svakhetssone, 
medfører i seg selv et risikomoment. I denne sammenheng vises også til SINTEFs 
rapport av 21 desember 1987 om undersjøiske tunneler, som var allmen kjent i 
bransjen.”  
Retten knytter aktsomhetskravet til at det var almen bransjekunnskap at undersjøiske 
tunneler innebærer en stor grad av risiko til grunnforholdene. De la her også vekt på en 
bransjerapport fra SINTEF. Entreprenøren ble pålagt risikoen. 
Premissene i dommen understreker det grunnleggende poeng at normen som utgangspunkt 
må baseres på hvordan andre entreprenører i slike utpreget profesjonelle kontrakter vil 
vurdere risikoen. I dette ligger at målestokken må underlegges en profesjonsnorm der akt-
somhetskravet er strengt.
32
 Aktsomhetsnormens innhold må derfor fastlegges i tråd med 
hva en aktsom, erfaren entreprenør ville forventet seg når han skulle foretatt vurderingen i 
samme situasjon.  
 
                                               
31 LG-1997-2010. 
32 Se eksempelvis Hastrøm ”Entrepriserett” s.88-90. 
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Det kan imidlertid spørres om det i noen entreprisekontrakter må stilles et noe høyere krav 
enn det som følger av alminnelig bransjekunnskap. Det vil kunne være en praktisk 
problemstilling i entreprisekontrakter som forutsetter spesiell ekspertise på entreprenørens 
hånd.  
I den foran refererte Høyesterettsdom av 25. juni 1999 ”Salhusbrodommen” gir Høyesterett 
bidrag for rettsanvendelsen.
 33
 Ved spørsmålet om entreprenøren kunne kreve tilleggskrav 
for uforutsette problemer med sveisingen av det høyfaste stålet i platene, la Høyesterett ved 
risikovurderingen vekt på: 
 
 ”må det ses hen til at KEUM - og Kværnerkonsernet samlet - satt inne med landets 
kanskje fremste ekspertise på sveising av stål, og at SVH ved en entreprise av det 
omfang det dreide seg om, hadde grunn til å regne med nettopp dette. Av denne 
grunn hadde SVH også betinget seg at anbyderne måtte underkaste seg en 
omfattende prekvalifisering. Dette må gjøre det berettiget å stille høye krav til AF 
ved vurderingen.”  
 
Høyesterett la her vekt på at det gjaldt en meget omfattende utførelsesentreprise som skulle 
utføres av de fremste eksperter på feltet i landet etter en prekvalifisering av et utvalg av 
entreprenører. Entreprenøren måtte bære risikoen for forsinkelser og merkostnader. 
Høyesterett delte seg i to med hensyn til rettsgrunnlaget. Flertallet på tre dommere bygget 
på læren om bristende foutsetninger, mens mindretallet på 2 dommere forankret det i 
avtl.§ 36. 
Dommen bygger på læren om bristende forutsetninger, men synspunktene må kunne få 
tilsvarende betydning for tolkingen av NS 8405 pkt. 19. 3 annet ledd ved at forutsetningene 
i kontrakten gis positiv relevans. Den spesielle ekspertisen entreprenøren besitter var i dette 
tilfellet en forutsetning for at ble inngått entreprisekontrakt av dette innhold. Dette må 
derfor få betydning for aktsomhetskravet som måtte stilles til entreprenøren. Det er også en 
rimelig byrdefordeling. Er det en avgjørende forutsetning for å inngå samarbeid at 
                                               
33 HR-1999-35-B, Rt.1999 side 922. 
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entreprenøren besitter særlig kompetanse, vil dette være avgjørende for at aktsomhetskravet 
vil bli svært strengt. 
Det vil derfor være relevant å trekke inn den kunnskap entreprenøren besitter utover 
alminnelig bransjekunnskap ved risikovurderingen i omfattende entreprisekontrakter. 
 
3.5.2 Tidspunktet for entreprenørens risikovurdering 
Et spørsmål blir imidlertid hvilket tidspunkt aktsomhetskravet og entreprenørens vurdering 
av grunnforholdene knytter seg til etter NS 8405 pkt. 19.3. 
Ordlyden sier ikke noe eksplisitt om hvilket tidspunkt vurderingstemaet knytter seg til.  
Høyesterettsdom av 25. juni 1999 ”Salhusbrodommen”34 gir bidrag for rettsanvendelsen. 
Det gjaldt en utførelsesentreprise for oppføring av en broforbindelse over Salhusfjorden.  
I forbindelse med spørsmålet om hva entreprenøren hadde grunn til å forvente seg, uttaler 
førstvoterende: 
35
 ”Jeg legger til grunn at det som her uttales, var AFs forutsetning ved 
inngivelsen av anbudet”. Dette slutter annenvoterende seg til, og de relativt sikre oppfat-
ningene som entreprenørens folk satt inne med på oppfyllelsesstadiet fikk derfor ingen 
relevans for risikovurderingen. Det sentrale var
 ”at entreprenøren, da anbudet ble inngitt, 
ikke hadde klart for seg at det kunne bli nødvendig å benytte den sveisemetoden som etter 
hvert ble tatt i bruk”.36 
Rimelighetshensyn tilsier trekker i samme retning. Det er de opplysninger som var til-
gjengelig i vid forstand for entreprenøren forut for inngivelsen av anbudet som må antas å 
ha motivert pristilbudet. Forhold som kom opp på et senere tidspunkt er således uten 
relevans i denne sammenheng.  
Dommen bygger på forutsetningslæren, men uttalelsene må også legges til grunn ved 
anvendelsen av NS 8405.  
                                               
34
 HR-1999-35-B. Rt.1999 side 922 
35  s. 932. 
36  s. 942-943. 
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Det er etter dette klart at det er forholdene på anbuds- eller kontraktsslutningstidspunktet 
som er det avgjørende for om det skal sies å foreligge en forventningssvikt hos entrepre-
nøren.  
 
 
3.6 Entreprenørens undersøkelsesplikt når byggherren ikke har gitt opplysninger 
Byggherren vil regelmessig hevde at grunnforholdene ikke er verre enn det entreprenøren 
kunne forvente og at entreprenøren burde hatt oppfordring om å undersøke byggegrunnen 
når det ikke var fremlagt undersøkelser i anbudsgrunnlaget. 
Et prinsipielt viktig spørsmål i denne sammenheng er om det som ledd i risikovurderingen, 
kan oppstilles en plikt for entreprenøren til å gjøre egne undersøkelser ved utførelsesentre-
prise.  
Problemstillingen blir i det følgende om det foreligger en plikt til undersøkelser og dernest 
hvilket innhold det ligger i en eventuell undersøkelsesplikt. 
 
3.6.1 NS 8405  
Spørsmålet er om NS 8405 pkt.19.3 pålegger entreprenøren en undersøkelsesplikt som vil 
kunne ha betydning for fordelingen av risikoen. 
 
Etter pkt. 19. 3 annet ledd kan ikke entreprenøren påberope seg uforutsette forhold i den 
grad : 
 
”det fysiske arbeidsunderlaget og grunnforholdene er slik entreprenøren hadde 
grunn til å regne med ut fra kontrakten, oppdragets art og omstendighetene for 
øvrig”.  
 
Det innebærer at han må overvinne problemene for å levere kontraktsmessig og dermed 
kunne opprettholde kravet på det avtalte vederlag.  
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Ordlyden i pkt. 19.3 annet ledd sier ingenting eksplisitt som innebærer et krav om å foreta 
undersøkelser. Med undersøkelser mener jeg i det følgende målinger og boringer av 
grunnforholdene. 
Bestemmelsen må tolkes i sammenheng med første ledd, der det fremgår at:  
 
”Byggherren skal stille til rådighet for entreprenøren det fysiske arbeidsunder-
laget…som entreprenøren skal bygge på”. 
 
Ordlyden må sies å gi støtte for at entreprenøren har en plikt til å gjøre observasjoner på 
tomten. Det vil i de aller fleste entreprisekontrakter bli avholdt anbudsbefaring i anbuds-
fasen, med det formål at entreprenøren plikter å foreta visuelle observasjoner og skaffe seg 
kjennskap til byggeområdet.  
En slik tolkning støttes også av NS 8405 pkt. 5, som knesetter en plikt for partene til å vise 
lojalitet og samarbeidsvilje i kontraktsforholdet.  
Spørsmålet er om pkt. 19.3 annet ledd må tolkes utvidende, slik at entreprenøren plikter å 
foreta grunnundersøkelser når de foreliggende opplysninger ikke gir gode nok holde-
punkter for å vurdere grunnforholdsrisikoen. Det kan også formuleres som et spørsmål om 
hvem som må bære risikoen for at byggherren har spart inn på prosjekteringen. 
 
3.6.2 Rettspraksis  
Det er spinkelt med rettspraksis av relevans for  problemstillingen.  
Agder lagmannseretts dom av 4. november 1981 gir imidlertid bidrag ved fastleggelsen av 
rettstilstanden.
37
 En entreprenør inngikk en utførelsesentreprise med en kommune. 
Kontrakten var basert på NS 3401. Byggherren hadde ikke foretatt grunnundersøkelser 
eller fremlagt andre opplysninger som ga entreprenøren noe bilde av grunnforholdene. 
Grunnen viste seg å by på store utfordringer og spørsmålet var om entreprenøren kunne 
kreve tilleggsvederlag med grunnlag i NS 3401 pkt. 10.5. 
38
 
                                               
37 RG-1982-313. 
38 Dette er forløperen til någjeldende pkt. 19.2 og 19.3. 
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Lagmannsretten la ved risikovurderingen avgjørende vekt på at anbudsmaterialet sammen 
med de opplysninger som faktisk ble gitt under anbudsbefaringen måtte karakteriseres som 
”meget tynt og delvis villedende” som grunnlag for entreprenørens kalkyler.  
Deretter understreker retten at: 
 
 ”På bakgrunn av anbudsdokumentene og opplysninger som ble gitt under 
anbudsbefaringen var det ikke grunn for entreprenøren til å anta at 
grunnforholdene var spesielt vanskelige”. 
 
Entreprenøren hadde vurdert grunnforholdene på bakgrunn av anbudsmaterialet og det som 
fremkom under befaringen, og hadde derfor oppfylt sin undersøkelsesplikt ved å foreta en 
nøktern vurdering av alle tilgjengelige data. Lagmannsretten legger således til grunn at det 
ikke kan pålegges entreprenøren en selvstendig undersøkelsesplikt ved utførelsesentreprise 
når byggherren ikke har fremlagt noen grunnundersøkelser av byggetomten. 
Lagmannsretten kom enstemmig til at byggherren selv måtte bære risikoen for at grunnfor-
holdene ikke var tilstrekkelig undersøkt. Byggherren måtte derfor betale entreprenøren til-
leggsvederlag for de uforutsette grunnforholdene.  
Dommen kan tas til inntekt for at det ikke kan kreves at entreprenøren gjør grunnunder-
søkelser når andre tilgjengelige data ikke ga entreprenøren grunn til å regne med annet enn 
at forholdene på tomten var gode. Denne slutningen støttes ytterligere av at retten i denne 
konkrete saken ikke gikk inn på noen drøftelse av hvorvidt entreprenøren burde ha gjort 
egne undersøkelser.  
 
3.6.3 Juridisk teori 
Sandvik legger særlig vekt på samfunnsøkonomiske hensyn når han hevder at det mest 
rasjonelle er at alle undersøkelser foretas av byggherren på prosjekteringsstadiet.
39
  
                                               
39 Se ”Entreprenørrisikoen” s. 130-138. 
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Forsømt undersøkelsesplikt fører ikke til full risikooverføring, men en risikodeling basert 
på hvor graden, karakteren og betydningen av at entreprenøren unnlot å gjøre egne under-
søkelser. 
Sandvik legger her betydelig vekt på disse to legislative hensyn, og mener at entreprenøren 
må pålegges en selvstendig undersøkelsesplikt.
40
 Han fremhever spesielt at byggearbeidet 
forutsetter samarbeid mellom partene.  
Marthinussen mener at bestemmelsen ikke kan innebære en selvstendig undersøkelsesplikt, 
og legger spesielt vekt på at det er byggherren som bærer prosjekteringsrisikoen. Han 
legger derfor avgjørende vekt på standardens klare hovedregel.
 41
 
 
3.6.4 Reelle hensyn 
Spørsmålet i det følgende blir hva som objektivt sett fremstår som en rimelig og 
hensiktsmessig regel.  
 
Det kan også spørres om det ikke bør gjelde en undersøkelsesplikt dersom byggherren ikke 
avholder anbudskonkurranse, men tar direkte kontakt med en enkelt entreprenør til å 
forestå arbeidene. Det kan da ligge som en forutsetning i kontrakten at entreprenøren må 
gjøre grunnundersøkelsene. Det må uansett inngå i en totalvurdering av hele 
kontraktsforholdet når entreprenøren må gjøre risikovurderingen. I kontrakter som 
forhandles med en spesiell eller et fåtall entreprenører som sitter på egen geoteknisk 
ekspertise og stor kompetanse om grunnforhold, kan det etter omstendighetene føre til at 
entreprenøren må ha en undersøkelsesplikt.  Omfanget av en eventuell undersøkelsesplikt 
vil imidlertid bero på prosjektets størrelse. Det kan hevdes at det vil kunne være en 
forskjell i krav om undersøkelsesesplikten på bakgrunn av om kontrakten er forhandlet på 
grunnlag av NS 8405 eller NS 8406. Dette fordi sistnevnte er utformet med tanke på de 
relativt sett mindre prosjekter. Det vil etter 8405- kontrakter kunne settes inn noe mer 
ressurser ved kartlegging av tomten fra entreprenørens side. På den annen side kan  
                                               
40 Sandvik  Entreprenørrisikoen s. 301-304. 
41 Marthinussen m.fl s. 286.  
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bedriftsøkonomiske hensyn tilsier at det vil være begrenset hvor store ressurser entrepre-
nøren kan bruke på undersøkelser ved kontrakter etter NS 8406. Utgiftene til grunnunder-
søkelser må stå i forhold til størrelsen av kontrakten. 
Spørsmålet er imidlertid hva som må bli løsningen der byggherren har gitt entreprenøren 
faktiske opplysninger om at grunnforholdene kan være usikre eller at de eventuelt bør klar-
legges før arbeidene settes i gang. Jeg viser her til drøftelsen av individuelle grunnfor-
holdene ovenfor.
42
 Dette vil i alle fall være opplysninger entreprenøren plikter å hensynta 
ved sin totalvurdering av grunnforholdene etter pkt. 19.3 annet ledd. Når byggherren har 
unnlatt å gjøre grunnundersøkelser som burde vært foretatt, kan det hevdes at entreprenøren 
får en oppfordring om prise risikoen inn i sitt tilbud eller å ta et forbehold.  
 
Er det flere entreprenører som skal inngi anbud vil det være den mest praktiske regelen at 
det er byggherren som utfører grunnundersøkelser. Det kan anføres flere grunner til det. 
For det første er grunnundersøkelser kostbare og ressurskrevende. Det vil som 
utgangspunkt være omkostninger byggherren må ta ved å sette i verk sitt byggeprosjekt. 
Et annet poeng er det særskilte trekk ved entreprisekontraktene om at entreprenøren utfører 
kontraktsarbeidet på byggherrens eiendom eller på tomtegrunn byggherren har valgt ut. Det 
må derfor formodes at det er han som har de beste forutsetningene for å kartlegge grunnen, 
og således er i hans risikoområde. 
Både samfunnsøknomiske og bedriftsøkonomiske hensyn tilsier at det vil være lite 
hensiktsmessig at hver enkelt entreprenør gjennomfører grunnundersøkelser. 
43
På sikt vil 
dette kunne drive prisene i byggebransjen oppover ved at de entreprenører som taper 
anbudet må fordele de pådratte kostnadene ved disse grunnundersøkelsene på kommende 
prosjekter.  
Et annet hensyn er at byggherren kan styre tidspunktet for undersøkelsene og dermed 
unngå perioder med tele i bakken og når marken er snødekket. Han vil dessuten kunne 
bruke god tid på undersøkelsene, og derfor kunne oppnå sikrere målinger enn entreprenører 
i tidspress. Måling av poretrykk og boringer vil kreve tid. Dette kan være vanskelig 
                                               
42 Under pkt. 3.4.6. 
43 Se Sandvik ”Entreprenørrisikoen” s. 130-138. 
 30 
forenlig med den ofte knappe tiden entreprenøren har til rådighet mellom utlyst anbuds-
konkurranse og frist for inngivelse av tilbud. Resultatene som oppnås vil derfor kunne gi et 
mer usikkert grunnlag for risikovurderingen enn det byggherren kan oppnå. 
Noe annet blir det om entreprenøren har positiv kjennskap til at grunnforholdene er anner-
ledes enn det som fremkommer ved anbudserfaringen. Byggherren må kunne forvente at 
entreprenøren vurderer grunnforholdene på grunnlag av annet erfaringsgrunnlag han 
besitter. Det følger også direkte av pkt. 19.3 annet ledd. Det kan eksempelvis tenkes at han 
har kjennskap til grunnen i området fra tidligere arbeider. Dersom eksempelvis forhold i 
terrenget gir entreprenøren en ganske sikker formening om grunnforholdenes beskaffenhet, 
så må det få mindre vekt ved risikovurderingen når han må forvente at konsulentene på 
byggherresiden har gjort tilsvarende observasjoner.
44
 For entreprenøren er det ingen grunn 
til å betvile det som ekspertene er kommet frem til. I samme retning Sandvik som mener at 
det ikke kan forventes at entreprenøren har slik fagkunnskap at den kan settes opp mot de 
sakkyndiges konklusjoner.
45
 
 
Han plikter også å gjøre byggherren oppmerksom på dette med grunnlag varslingsplikten i 
NS 8405 pkt. 21.1 tredje ledd. Det støttes også av den alminnelige lojalitets- og samar-
beidsplikt mellom kontraktspartene etter pkt. 5. Men må også gjelde som alminnelig 
entrepriserett.  
 
Det kan derimot stilles spørsmål ved om det bør innfortolkes en plikt for entreprenøren til å 
gjøre selvstendige undersøkelser der byggherren ikke har benyttet fagekspertise til under-
søkelser av byggetomten. Ussing forfekter et tilsvarende synspunkt.
46
 
Imidlertid vil det i disse kontrakter med utpreget kommersielle interesser vi her behandler 
som hovedregel være et minst like stort kunnskapsapparat på byggherresiden. Da er det 
mer rimelig at byggherren selv skaffer til veie opplysninger om grunnforholdene uavhengig 
                                               
44 Se Marthinussen m.fl s. 268. 
45 Sandvik ”Entreprenørrisikoen” s. 225. 
46 Ussing ”Enkelte kontrakter” s. 398-399. 
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av at entreprenøren sitter på geoteknisk kompetanse i sin organisasjon. Denne kompetansen 
vil imidlertid inngå i den totalbedømmelse entreprenøren må gjøre i forhold til risikoen.
47
  
 
Dessuten er det prinsipielle utgangspunkt ved utførelsesentreprise at byggherren har 
prosjekteringsansvaret og således pålagt å tilrettelegge for entreprenøren på en formåls-
tjenlig måte. Da kan det spørres om rimeligheten av at byggherren skal kunne flytte risi-
koen over på entreprenøren. Som Sandvik
48
 uttaler det:  
 
”Den omstendighet at en byggherre ønsker å spare på utgiftene til fagkyndig 
assistanse, bør ikke lede til at en pålegger den annen part, entreprenøren, å fungere 
som gratiskonsulent”. 
 
 
Sparer byggherren inn på grunnleggende prosjektering eller grunnundersøkelser, så bør han 
selv ta regningen når problemene dukker opp. Barbo i samme retning ved drøftelsen av 
fastleggelsen av risikovurderinegn ved totalentreprise.
49
 Det vil jo i de aller fleste tilfeller 
være økonomiske hensyn som ligger til grunn for at byggherren ikke har foretatt 
grunnundersøkelser. 
 
3.6.5 Svensk og dansk rett 
Etter svensk standard AB 04 så ligger det eksplisitt en undersøkelsesplikt i bestemmelsens 
1:7. ”Entreprenören förutsätts innan anbud lämnas ha skaffat sig den kännedom om arbets-
området och andra förhållanden av betydelse för bedömningen av vad som erfordras för 
kontraktsarbetanes utförande och som kan erhållas genom besök på platsen”.  Med besök 
på platsen innebærer ikke at entreprenøren skal utføre grunnundersøkelser.
50
 
                                               
47 Se Hagstrøm ”Entrepriserett” s. 88-90. 
48 Sandvik ”Entreprenørrisikoen” s. 299. 
49 ”Totalentreprise” s.49-53.  
50  Se Hedberg s. 33-34. 
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I motsetning til NS 8405 pkt. 19.3 ligger det derfor et tydelig krav i ordlyden i svensk 
standard som pålegger entreprenøren selv å skaffe seg et godt overblikk for hvilken risiko 
som er forbundet med de gjeldende grunnforholdene.  
 
Imidlertid innebærer ikke bestemmelsen strengere krav til entreprenøren ved utførelses-
entreprise enn det som følger av norsk entrepriserett.
51
 Dette fremgår klart av AB 04, som 
legger til: ”Härigenom inskränks inte beställarens ansvar enligt § 6”, jfr. refererte risiko-
bestemmelse tidligere i drøftelsen. Denne bestemmelsen er inntatt for å avskjære at bygg-
herren overlater risikoen for opplysningene til entreprenøren ved å pålegge han å kvalitets-
sikre opplysningene ved selvstendige undersøkelser på tomten.
52
  
 
I dansk AB 92 vil det bare kunne bli aktuelt med en undersøkelsesplikt i de tilfelle der 
byggherren har inntatt et vilkår om at entreprenøren skal være med på en gjennomgang av 
prosjektmaterialet i anbudsgrunnlaget, jfr. § 11, stk.1 første punktum. Det kreves i såfall 
klar tale. Entreprenørens ”deltagelse i prosjektgennemgangen samt tilvejebringelse av 
dokumentationen og prøverne er et led i entreprenørens ydelse”, jfr. stk.1 siste punktum. 
Også etter denne bestemmelsen vil dette som utgangspunkt, ikke endre byggherrens risiko 
for prosjekteringsmaterialet.
53
 Formålet med bestemmelsen er at byggherren nyttiggjør seg 
av entreprenørens ekspertise og det er således ikke meningen å overføre risiko til entrepre-
nøren. Det kan imidlertid etter de konkrete omstendigheter være aktuelt å dele risikoen 
mellom partene.
54
  
Det vil etter dette være klare holdepunkter for at det heller gjelder en alminnelig regel om 
undersøkelsesplikt etter svensk og dansk standardregulering for utførelsesentreprise. 
 
                                               
51  Se Lindahl m.fl. Entreprenad AB 92 s. 62-63. 
52  Se Lindahl m.fl.  AB 92 s. 62-63.  
53  Se Betænkning nr.1246 AB 92 s. 81. 
54  Se Vagner s. 82-83. 
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3.6.6 Konklusjon 
Både ordlyden i NS 8405 pkt. 19.3 annet ledd, rettspraksis og reelle hensyn peker i entydig 
retning av at entreprenøren ikke har plikt til å gjøre grunnundersøkelser når byggherren har 
fagekspertise til å bistå seg ved prosjekteringen. Byggherre vil da bære risikoen for 
manglende grunnundersøkelser. 
I de tilfelle der byggherren ikke har fått kyndig bistand så vil entreprenøren ut i fra de 
nærmere omstendigheter ha en undersøkelsesplikt. Da vil resultatet måtte bli en deling av 
risikoen, men neppe full risikooverføring. 
 
 
 
 
 34 
4 Risikofordelingen ved totalentreprise  
4.1 Noen utgangspunkter for risikofordelingen 
Totalentreprise betyr at entreprenøren påtar seg hele eller det vesentlige av så vel prosjekt-
eringen som produksjonen av bygget eller anlegget for byggherren, jfr. NS 3431 pkt.1 
første ledd. Definisjonen samsvarer i all hovedsak med ordlyden i dansk ABT 93 § 1, stk. 2 
og svensk ABT 06’s ”Begreppsbestämningar med anmärkningar”. På mange områder er 
dette en entreprisemodell som har en like stor eller større utbredelse enn den klassiske 
utførelsesentreprisen.   
 
Det er nettopp det at totalentreprenøren har påtatt seg prosjekteringsforpliktelsen, som gjør 
at totalentreprisekontrakten skiller seg fra de tradisjonelle entrepriseformer.
55
 Dette reiser 
flere interessante problemstillinger som vil være gjenstand for drøftelse nedenfor.  
Rettsanvendelsen beror på en tolking av kontraktsforholdet i vid forstand. Det er det reelle 
innholdet i kontrakten som er avgjørende, og det vil således ikke ha avgjørende betydning 
hvorvidt partene har benyttet benevnelsen ”totalentreprise” eller ikke.56  
NS 3431 vil også omfatte de tilfeller der byggherren bidrar med noe prosjektering selv, jfr. 
pkt. 1 første ledd. Dette fremgår direkte av ordlyden ved at entreprenøren påtar seg ”hele 
eller vesentlige deler av prosjekteringen og utførelsen”. (Min utheving). Byggherren ønsker 
kontroll på prosjektet, og som konsekvens av det utformes et nokså detaljert prosjekt som 
                                               
55 Barbo ”Totalentreprise” s. 9 og Hørlyck ”Totalentreprise” s.13. 
56 Se eksempelvis Eidsivating lagmannsretts dom av 15.april 2009. LE-2008-152131. Partene brukte begrepet 
”totalentreprise”, men retten konkluderte med at det gjaldt en utførelsesentreprise. Et spørsmål ble derfor om 
entreprenøren uttrykkelig hadde påtatt seg prosjektering. Tilsvarende i Frostating lagmannsretts dom av 14. 
august 2006. LF-2006-19724. Et eksempel på det motsatte gjaldt saken i Gulating lagmannsretts dom av 19. 
desember 2005. LG-2004-43696. Partene hadde avtalt utførelsesentreprise, men på bakgrunn av at 
entreprenøren hadde påtatt seg hele prosjekteringen måtte løsningen bero på en vurdering av reglene for 
totalentreprise. 
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grunnlag for totalentreprisen.
57
 Dette kan påvirke risikoplasseringen i totalentreprise-
kontrakten, som følge av den valgte funksjonsfordelingen.  
Det følger av funksjonsfordelingsprinsippet i bakgrunnsretten.
58
 Der byggherren skal stå 
for større deler av prosjekteringen, bør nok heller NS 8405 eller NS 8406 benyttes.
 
Valg av 
kontraktsvilkår, bør bero på hvem av partene som står for hoveddelen av prosjekteringen.
59
  
Partene kan også ha regulert risikoen eller funksjonsfordelingen særskilt i totalentreprise-
kontrakten, ved at byggherren eksempelvis har påtatt seg å fremskaffe visse opplysninger 
eller grunnundersøkelser. Jeg vil imidlertid i det følgende forutsette, at det ikke foreligger 
individuell regulering i kontrakten.  
Ved totalentreprise vil kontrakten vanligvis oppstille funksjonskrav. Entreprenøren svarer 
som utgangspunkt ikke for at bygget er funsjonsdyktig i den grad han leverer i samsvar med 
byggherrens funksjonskrav. Hvorvidt de satte funksjonskravene er adekvate vil da være 
byggherrens risiko. Den rettslige løsningen vil bero på en konkret tolking av kontrakten. 
4.2 Problemstillingen  
Den rettslige problemstillingen blir den samme som under utførelsesentreprise; hvem av 
partene i totalentreprisekontrakten bærer risikoen for at grunnforholdene medfører at pro-
sjektet fordyres.  
Det sentrale utgangspunkt for drøftelsen, er at entreprenøren har påtatt seg prosjekteringen. 
Prosjekteringsansvaret vil som utgangspunkt føre til at grunnforholdsrisiki flyttes over til 
totalentreprenøren.
60
 Det er imidlertid slett ikke sikkert at alle uventede problemer i 
grunnen omfattes av totalentreprenørens prosjekteringsrisiko. Det kan blant annet spørres 
om grunnforhold som på forhånd er umulig å avdekke, bør være byggherrens risiko.  
 
                                               
57 Se Kolrud m.fl. ”NS 8405: Kommentarutgave” s. 28. 
58 Jfr. ”Pæledommen”, Rt. 1917 side 673. Nærmere om funksjonsfordelingsprinsippet ovenfor under pkt. 3.3. 
59 Slik også Marthinussen m.fl s. 168-169. 
60 Jfr. NS 3431 pkt. 8.2.2. Se også Hørlyck ”Totalentreprise” s. 71. 
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4.3 NS 3431  
En standardavtale må vedtas for å gjelde mellom partene. En henvisning eller referanse vil 
normalt være tilstrekkelig.
61
 Når NS 3431 er vedtatt som del av kontrakten, vil standardvil-
kårene komme direkte til anvendelse på kontraktsforholdet. I andre tilfeller vil enkelte 
prinsipper NS 3431 bygger på få betydning som bakgrunnsrett.  
Risikoen for uforutsette grunnforhold i totalentreprise reguleres i NS 3431 pkt. 8.2, der 
totalentreprenørens risiko er negativt avgrenset.  Det fremkommer direkte av ordlyden: 
 
”Byggherren svarer for de opplysninger om grunnforholdene han gir totalentrepre-
nøren”( pkt. 8.2.1). ”For øvrig har totalentreprenøren risikoen for forhold i 
grunnen med mindre han godtgjør at han ikke burde ha oppdaget dem eller tatt dem 
i betraktning”( pkt. 8.2.2). 
 
Det sondres i første rekke mellom to ulike faktiske situasjoner; hvorvidt det er fremlagt 
opplysninger om grunnforholdene eller ikke. Byggherren bærer risikoen for at grunnfor-
holdene ikke svarer til de opplysninger har fått av byggherren. For alle andre påtrufne 
problemer i grunnen, bærer totalentreprenøren som utgangspunkt risikoen.  
Den rettslige problemstillingen kan etter dette deles inn i to underproblemstillinger. For det 
første; spørsmålet om byggherrens opplysningsririko. Det reiser to underproblemstillinger; 
spørsmålet om byggherren bare svarer for rikigheten av de konkrete opplysninger han har 
gitt eller om han også svarer for de forsvarlige tolkninger entreprenøren gjør på grunnlag 
av opplysningene om grunnforholdene. Dernest blir det sentralt å fastslå hvilke krav som 
stilles til totalentreprenørens undersøkelsesplikt.  
4.4 Byggherrens opplysningsrisiko og opplysningsplikt 
Ved utførelsesentreprise er hovedregelen at byggherren som den prosjekterende part, skal 
fremskaffe opplysninger om byggegrunnen som del av det prosjekteringsgrunnlag entrepre-
nøren har ved kalkulasjonen av arbeidets omfang og pris. Som det klare utgangspunkt vil 
                                               
61 Se Barbo ” Kontraktsomlegging i entrepriseforhold” s. 33-35. 
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konsekvensene av prosjekteringsfeil måtte bæres av byggherren, med grunnlag i funksjons-
fordelingsprinsippet i bakgrunnsretten.
62
  
Kjernen i totalentreprise er at entreprenøren har påtatt seg prosjekteringen, og vil som pro-
sjekterende part selv stå som leverandør av prosjekteringsmaterialet. Han må derfor som 
utgangspunkt skaffe til veie de opplysninger han selv finner nødvendig for å kunne foreta 
en forsvarlig planlegging og utførelse av prosjektet.  
Dersom byggherren allikevel har fremlagt opplysninger av relevans for grunnforholdene, så 
blir spørsmålet hvem som skal bære risikoen for disse opplysningene. Om det ikke er sagt 
noe om grunnforholdene i anbudsgrunnlaget, blir spørsmålet om byggherren på tross av 
valg av totalentreprise som kontraktsform, allikevel plikter å fremlegge visse opplysninger 
for totalentreprenøren. Spørsmålet blir derfor i hvilken grad totalentreprisekontrakten og 
prosjekteringsytelsen som den sentrale del, påvirker byggherrens opplysningsplikt og – 
risiko for grunnforholdene. 
 
4.4.1 NS 3431  
”Byggherren svarer for de opplysninger om grunnforholdene han gir totalentreprenøren”, 
jfr. NS 3431 pkt. 8.2.1. (Min utheving). Byggherren er pålagt å bære risikoen, når opplys-
ningene medfører merkostnader og/ eller forsinkelse for byggeprosjektet. Bestemmelsen er 
en parallell til tilsvarende prinsipp i den alminnelig kontraktsrett i henholdsvis kjl. § 18 (1) 
og (2), avhl. § 3-8 (1) og buopfl. § 27 og hvtjl. § 18. I anbudskonkurranser vil entre-
prenøren ofte ha knapp tid frem til tilbudsinnlevering, slik at informasjon om tomtegrunnen 
lett vil være verdifullt og kunne danne grunnlag for prosjektering og pristilbud. 
Ordlyden spør ikke om subjektiv skyld på byggherresiden, men knesetter en objektiv risiko 
for de grunnforholdsopplysninger som gis til totalentreprenøren. 
Spørsmålet er imidlertid om det må stilles ytterligere krav til byggherren. Det er i denne 
sammenheng sentralt å avgjøre hvorvidt byggherren kan sies å ha en plikt til å fremlegge 
den kunnskap han har om grunnforholdene. Byggherren kan eksempelvis sitte på undersøk-
elsesrapporter utført av hans tekniske rådgivere eller på annen måte besitte relevant 
                                               
62 Nærmere om funksjonsfordelingsprinsippet i pkt. 3.3 ovenfor. 
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informasjon. Dette kan komme på spissen om det viser seg at byggherren satt inne med 
relevant informasjon, som han unnlot å fremlegge for totalentreprenøren ved tilbudsinn-
leveringen.  
Problemstillingen blir hvorvidt byggherren har informasjonsplikt, med den følge at det får 
konsekvenser for risikofordelingen dersom plikten misligholdes. Av særlig betydning for 
dette spørsmålet, er grunnundersøkelser utført på byggherresiden. 
Opplysningsplikt kan ikke utledes av pkt. 8.2.1, hvor det fremgår at ”byggherren svarer for 
de opplysninger om grunnforholdene han gir totalentreprenøren”.(Min utheving). Det må 
etter dette være tålelig klart at ordlyden bare rammer den informasjon som faktisk er gitt, 
og således faller en plikt til å bidra med opplysninger om tomtegrunnen utenfor bestemmel-
sen.   
I pkt. 8.1 fastslås det derimot en plikt for byggherren til "å opplyse om lokale forhold som 
han forstår eller burde forstå vil få betydning for gjennomføringen av totalentreprisen”. 
Med ”lokale forhold” er naturlig å forstå at det omfatter det som ikke er naturbestemt; som 
eksempelvis tomtegrenser, reguleringsbestemmelser, rør og ledninger i grunnen. 
Spørsmålet blir imidlertid om pkt. 8.2.1 må tolkes utvidende, slik at det også må gjelde en 
opplysningsplikt vedrørende grunnforholdene.  
 
4.4.2 Rettspraksis 
Det er spinkelt med praksis som berører spørsmålet. Gulating lagmannsretts dom av 27. 
oktober 2008
63
 gir imidlertid prinsipielle uttalelser av relevans for rettsanvendelsen.  
Det var inngått en avtale om oppføring av omsorgsboliger som totalentreprise. Under 
arbeidets gang viste det seg å være betydelige morenemasser istedenfor fjell. Byggherren 
hadde ikke utført grunnundersøkelser. Under spørsmålet om totalentreprenørens undersøk-
elsesplikt, kom lagmannsretten med en uttalelse som støtter synspunktet om at det må fore-
ligge en opplysningsplikt for byggherrer som kontraherer under totalentreprise:  
 
                                               
63   LG-2008-45836. 
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”Det er ikke holdepunkter for å bygge på at de forhold det gjelder, er forhold som 
byggherren var klar over eller burde ha vært klar over og som han av denne grunn 
forstod eller burde forstå ville få betydning for gjennomføring av totalentreprisen. 
Lagmannsretten kan derfor ikke se at det kan legges ansvar på byggherren etter NS 
3431 punkt 8.1 første ledd første punktum, og heller ikke etter bestemmelsens annet 
punktum.”   
 
Lagmannsretten vurderer om byggherren burde ha orientert om de uforutsette grunnfor-
holdene med direkte grunnlag i ordlyden i pkt. 8.1 første ledd. Domsuttalelsen gir derfor et 
direkte og klart uttrykk for utvidende tolking av bestemmelsen, slik at byggherren også må 
ha en plikt til å underrette om relevant informasjon om grunnforholdene.  
En enstemmig lagmannsrett kom imidlertid til at byggherren ikke hadde relevante kunn-
skaper om de påtrufne morenemassene. Det fikk derfor ingen rettslig betydning for risiko-
fordelingen. 
 
4.4.3 Juridisk teori 
Jeg finner også støtte for dette i en uttalelse av Barbo
64
. Selv om boken ble skrevet før 
vedtagelsen av NS 3431, gir den allikevel uttrykk for synspunkter som er av relevans for 
fortolkningen av pkt. 8: 
 
 ”Hvis byggherren har kunnskap eller mistanke om at grunnforholdene ikke er 
gode, plikter han å opplyse entreprenøren om dette, slik at denne får en oppfordring 
til å foreta undersøkelser.” 
 
Barbo fremhever dette under drøftelsen av totalentreprise uten konkurranse. Det samme 
synspunkt bør etter min mening enn mer gjelde for tilfeller der det kontraheres på grunnlag 
av anbudskonkurranse. I konkurransesituasjonen er det knapt med tid og derfor liten 
mulighet til å gjøre grundige undersøkelser. Da blir det enda viktigere for entreprenøren å 
                                               
64 ”Totalentreprise” s.50. 
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få opplysninger om grunnforholdene før inngivelsen av tilbudet, slik at risikoen kan prises 
inn eller slik at han får oppfordring til å innta forbehold i kontrakten. I samme retning 
Hørlyck
65
. Han hevder at byggherrens opplysninger om grunnforholdene i totalentreprise, 
må være fyldestgjørende og lojale. Til støtte for sitt syn, trekker han frem to 
voldgiftsavgjørelser.
66
 
 
4.4.4 Reelle hensyn 
Dette gjelder sterkt profesjonelle kontrakter, der det må forventes at partene ivaretar sine 
egne interesser. Dette hensynet trekker mot at byggherren skal pålegges en opplysnings-
plikt. Opplysningsbehovet henger uløselig sammen med hvordan prosjektet utformes. Her 
er det totalentreprenøren som prosjekterer, og som således har særlig mulighet til å under-
søke hvilke problemer han eventuelt må overvinne.
67
 Totalentreprenøren har påtatt seg pro-
sjekteringen av bygget, og må derfor ha ansvaret for å klarlegge alle relevante forhold. 
68
 
I samme retning trekker hensynet til forutberegnelighet i kontraktsforholdet. Plikter bør 
komme klart til uttrykk i kontrakten. 
Imidlertid fastslås det en generell opplysningsplikt i standardens pkt. 7, ved at ”partene 
plikter å underrette hverandre om forhold de bør forstå kan eller vil få betydning for kon-
traktsarbeidet”. Det er ingen rimelig grunn til å verne den byggherre, som bevisst eller ube-
visst unnlater å underrette om grunnforhold det vil være av betydning for totalentrepre-
nøren å få vite om før inngivelsen av tilbudet. Undersøkelser kan eksempelvis ha vist at 
byggegrunnen er svært forurenset. En del byggherrer vil nok være fristet til å holde de ufor-
delaktige opplysningene for seg selv.  Preventive grunner trekker således også i retning av 
opplysningsplikt. Det vil innstille byggherren på å gjøre sitt ytterste for at relevante forhold 
av betydning for gjennomføringen av kontrakten, blir bragt til totalentreprenørens kunn-
skap.   
                                               
65 ”Totalentreprise” s.73 og ”Entreprise & licitation” s. 14. 
66   Kjennelser fra Voldgiftretten for bygge-og anlægsvirksomhed (VBA) 1978.15 og 1981.24. 
67  Slik også Hørlyck ”Totalentreprise” s. 73 
68  Se eksempelvis Hagstrøm ”Obligasjonsrett”  s. 141-149. 
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Bedrifts- og samfunnsøkonomisk er det lite effektivt at totalentreprenøren må gjøre egne 
undersøkelser når det allerede eksisterer relevante rapporter. Dette bør enn mer gjelde i an-
budskonkurranser, der det kan være mange entreprenører som foretar ganske like undersøk-
elser og målinger forut for tilbudsinnleveringen.
69
 De utgiftene entreprenørene her pådrar 
seg, vil i neste omgang bli fordelt i kommende prosjekter og dermed presse prisene 
oppover. Hørlyck hevder at det kan anføres gode grunner for at byggherren gir så mange 
opplysninger som mulig, og ikke minst i konkurransesituasjoner.
70
 Opplysningene kan også 
gi totalentreprenøren oppfordring til å foreta supplerende undersøkelser.    
 
4.4.5 Svensk og dansk rett 
Tilsvarende som etter norsk rett, er byggherren etter svensk ABT pålagt en objektiv risiko 
for de opplysninger han faktisk gir, jfr. 1:6 første ledd. Men opplysningsrisikoen går etter 
denne bestemmelsen lenger enn bare å pålegge risiko for de opplysninger han har gitt. Etter 
tredje ledd forutsettes, at byggherren også har gitt opplysninger ”som kan erhållas vid en 
fackmässig undersökning av den fastighet eller del av fastighet som berörs av kontrakts-
arbetarna”. Bestemmelsen er tilsvarende som for utførelsesentreprise i AB 04.  
 
Dansk ABT 93 pålegger byggherren å gi opplysninger i konkurransegrunnlaget. Det frem-
går av § 2, stk. 2, annet punktum at materialet skal være ”entydigt og således udformet, at 
der er klarhed over ydelsernes omfang og indhold”, og er i uendret form overført fra  
dansk AB. I stk. 4 pålegges også en eksplisitt plikt til å opplyse om kulturminner på 
tomten. Hørlyck begrunner det med at totalentrepriseformen prinsipielt ikke endrer bygg-
herrens plikt til å sørge for opplysninger om forhold som ikke er alminnelig kjent eller 
umiddelbart tilgjengelig.
71
   
Videre inneholder standarden en uttrykkelig opplysningsplikt i § 15, stk. 4. Ordlyden er til-
svarende som etter AB § 15, stk. 4 for utførelsesentreprise. Det fastslås at anbudsmaterialet 
                                               
69  Samme retning Barbo”Totalentreprise” s. 51 og Sandvik ”Entreprenørrisikoen” s. 131-133. 
70  Hørlyck ”Totalentreprise” s. 73. 
71  Hørlyck s. 27. 
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skal inneholde opplysninger om alle relevante grunnforhold, og at mangler ved dette 
materialet er byggherrens fulle risiko. Det er således ved utformingen av regelen, ikke tatt 
hensyn til at entreprenøren har påtatt seg prosjekteringsansvaret.
72
  
Vagner går langt i å begrense byggherrens opplysningsplikt, når han med støtte i rettslitte-
raturen hevder at bestemmelsen har et meget begrenset anvendelsesområde.
73
   
Med støtte i foreliggende voldgiftspraksis hevder Hørlyck på sin side, at byggherren ikke 
har risikoen for uforutsette grunnforhold i den grad totalentreprenøren som ”led i sin pro-
jektering burde have afklaret forholdene”.74 Hørlyck går allikevel svært langt i å pålegge 
byggherren opplysningsplikt. Han legger etter min mening for liten vekt på hensynet til 
totalentreprenørens prosjekteringsansvar, når han med støtte i voldgiftspraksis og reelle 
hensyn uttaler:
75
 
 
”… at selv om der utbydes i totalentreprise, skal bygherren give den eller de 
bydende oplysning om vanskeligheder og udførelsesrisici, der ikke er sædvanlige og 
forventelige, og bygherren må som et minimalt krav udtrykkeligt præcisere ved 
udbudet, i hvilket omfang de bydende selv skal foreta undersøkelser.” 
 
Deretter uttaler han at gjeldende rett må innebære en kombinasjon av opplysningsplikt og 
undersøkelsesplikt. Noe som utvilsomt må anses i tråd med norsk entrepriserett på dette 
punkt. 
 
4.4.6 Konklusjon 
Etter dette må det anses som relativt sikkert, at NS 3431 pkt. 8.2.1 må tolkes slik at 
bestemmelsen inneholder en plikt for byggherren til å fremlegge alle relevante 
grunnundersøkelser han besitter eller har kunnskap om. Risikofordelingen må fastlegges på 
                                               
72  Slik også Hørlyck s.73 og s. 69. 
73  Vagner s. 346-348. 
74  Hørlyck s.73. 
75  Hørlyck s. 73-74. 
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bakgrunn av de konkrete omstendighetene i saken. I de tilfeller der totalentreprenøren ikke 
har oppdaget de forhold som byggherren burde ha opplyst om er det mye som tilsier at 
resultatet vil bli en deling av risikoen.
76
  
 
4.4.7 NS 3431 er ikke vedtatt som del av kontrakten  
Når partene verken har vedtatt NS 3431 som del av kontrakten, så blir spørsmålet hva som 
er den alminnelige entrepriseregelen om byggherrens opplysningsplikt.  
Buopfl. §26 og hvtjl. § 19 knesetter opplysningsplikt om vesentlige forhold den annen part 
hadde grunn til å regne med å få, og som må antas å ha innvirket på avtalen. 
Bestemmelsene regulerer entreprenørens opplysningsplikt i forbrukerkontrakter, men er 
utslag av et alminnelig kontraktsrettslig prinsipp om partenes underretningsplikt om for-
hold av vesentlig betydning.
77
 Dette prinsippet er også nedfelt i NS 3431 pkt. 7.1, men må 
gjelde uavhengig av vedtagelse. Det vil imidlertid i langt større grad forventes at partene 
ivaretar sine interesser selv i profesjonelle forretningsforhold. I samme retning Hagstrøm.
78
 
Men uavhengig av partenes profesjonalitet og fagkunnskap, synes det klart at det må 
foreligge en alminnelig opplysningsplikt om forhold av vesentlig betydning for 
entreprenørens vurdering av grunnforholdene i totalentreprise.
79
  
 
Den alminnelige lojalitetsplikten i kontraktsforhold vil også hjemle en opplysningsplikt. 
Alminnelige lojalitetsprinsipper tilsier at byggherren må underrette om relevante grunn-
forhold. Det vil være uheldig for samarbeidet i det konkrete kontraktsforholdet spesielt og 
til den generelle påliteligheten i bransjen generelt, dersom byggherren risikofritt kan unn-
late å fremlegge relevante opplysninger om tomtegrunnen.   
                                               
76  Barbo hevder samme synspunkt i ”Totalentreprise” s.50. 
77 Se eksempelvis Hagstrøm ”Obligasjonsrett” s. 133-139. 
78 Hagstrøm ”Obligasjonsrett” s. 141-149. 
79 Se også Hørlyck s. 25-26. 
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Det kan etter dette ikke være tvilsomt, at det gjelder en alminnelig entrepriserettslig regel 
om at byggherren plikter å gi vesentlige opplysninger om grunnforholdene som er relevante 
for totalentreprenørens risikovurdering. 
  
4.5 Totalentreprenørens risiko for grunnforholdene   
Utgangspunktet er at totalentreprenøren har prosjekteringsansvaret. Spørsmålet blir om 
dette impliserer risikoen for grunnforholdene. Risikospørsmålet gjelder på forskjellige 
stadier av byggeprosessen.
80
 En særlig problemstilling under dette, gjelder innhold og 
omfang av totalentreprenørens undersøkelsesplikt.  
Totalentreprenørens risiko er negativt avgrenset, og regulerer således de tilfeller som faller 
utenfor byggherrens opplysningsrisiko etter NS 3431 pkt. 8.2.1: 
 
”For øvrig har totalentreprenøren risikoen for forhold i grunnen med mindre han 
godtgjør at han ikke burde oppdaget dem eller tatt dem i betraktning”, jfr. pkt. 
8.2.2.  
 
Det er totalentreprenøren som må godtgjøre med sannsynlighetsovervekt, at han ikke burde 
tatt hensyn til de påtrufne grunnforholdene.    
For det første, må totalentreprenøren bære risikoen for forhold som kunne vært avdekket. 
Han har eksempelvis kuttet ned på undersøkelsene, og tatt en kalkulert risiko. De retts-
politiske hensyn, er at totalentreprenøren må bære regningen for problemer som på forhånd 
kunne vært avdekket som del i prosjekteringen. De forhold han kunne oppdaget ved 
nærmere undersøkelser, faller derfor naturlig innenfor den prosjekteringsoppgaven han har 
påtatt seg.  Det følger av bestemmelsens første alternativ.  
Selv om totalentreprenøren ikke kunne ha avdekket forholdene på forhånd, må han bære 
risikoen for grunnforhold han ”burde ha… tatt i betraktning”. Det siste alternativet utvider 
totalentreprenørens risiko. Det medfører at totalentreprenøren bærer risikoen for et bredt 
spekter av problemer i grunnen, når dette er forhold han burde tatt i betraktning før 
                                               
80 Se NS 3431 pkt. 8.4 og 8.5. 
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inngivelsen av tilbudet. Hvorvidt det på forhånd i det hele tatt var praktisk mulig å avdekke 
forholdene, er ikke vektlagt i ordlyden. Dersom totalentreprenøren hadde oppfordring om å 
vurdere enkelte problemkomplekser, vil han måtte bære risikoen for alle ekstrakostnader 
dette medfører.  
De rettspolitiske hensyn er, at entreprenøren da burde priset inn risikoen i tilbudet eller tatt 
forbehold i kontrakten.  
Etter ordlyden rammes også grunnforholdsproblemer totalentreprenøren burde tatt i 
betraktning, men som var svært lite sannsynlig at ville inntre. Byggherren har eksempelvis 
lagt ved en undersøkelsesrapport, som han understreker at er ganske overflatisk og således 
for tynn til å utgjøre en del av prosjekteringsgrunnlaget. Oppstår det problemer som var 
nevnt i rapporten, må totalentreprenøren som utgangspunkt bære følgene av dette. 
Bestemmelsen er derfor svært vidtrekkende. Med mindre byggherren har gitt feilaktige 
opplysninger, så innebærer den at totalentreprenøren bærer risikoen for grunnforholdene. 
Spørsmålet blir imidlertid om ordlyden favner så vidt, at den må tolkes innskrenkende.   
 
Dette må løses med grunnlag i de øvrige rettskildefaktorer.   
Standardens pkt. 22.2.2 kan gi tolkingsbidrag. I henhold til denne bestemmelsen, kan 
entreprenøren ikke kreve fristforlengelse ”for hindring som han burde tatt i betraktning ved 
inngåelse av kontrakten eller med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene 
av”. Bestemmelsen har klare paralleller til kontrollregelen i kjl. § 27, buopfl. § 11 første 
ledd bokstav c, hvtjl. § 28 og NS 8405 pkt. 24.3 tredje ledd. Fortolkningen av disse best-
emmelsene vil derfor kunne ha relevans for vurderingen av hva totalentreprenøren burde ha 
tatt i betraktning i henhold til NS 3431 pkt. 8.2.2. 
Hagstrøm uttaler om entreprenørens mulighet for å kunne ta hindringen i betraktning
81
: 
 
”Formuleringen er valgt for å tilkjennegi at det ikke er avgjørende om hindringen 
kunne forutsees med rimelig grad av sannsynlighetsovervekt. Også de mindre sann-
synlighetsgrader er relevante dersom det ved kontraktsinngåelsen knyttet seg så 
                                               
81 ”Entrepriserett-utvalgte emner” s. 38. 
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mye usikkerhet til en omstendighet at entreprenøren hadde oppfordring til å over-
veie den og eventuelt ta et spesifisert forbehold”. 
 
Etter dette er det ikke avgjørende for risikoplasseringen hvor sannsynlig hindringen 
framsto, men hvorvidt entreprenøren hadde oppfordring til å kartlegge risikoen og således 
vurdere å ta forbehold i kontrakten.  Det vil således ha betydning om det i forkant av kon-
traktsslutningstidspunktet forelå opplysninger, som var egnet til å kaste lys over grunnfor-
holdene. Kunnskap og erfaring totalentreprenøren besitter, vil selvfølgelig også ha relevans 
for vurderingen av hva ”han… burde oppdaget eller tatt dem i betraktning”. (Min 
utheving).
82
 Spørsmålet blir hva han etter et rimelig skjønn kunne forvente seg. 
Drøftelsen blir etter dette todelt, hvorvidt entreprenøren har bygget på opplysninger fra 
byggherren eller ei.  
 
4.5.1 Byggherren har gitt uriktige opplysninger 
Byggherrens opplysninger vil kunne være et viktig premiss for totalentreprenørens 
vurdering av risikoen og prissettingen i tilbudet. Opplysningene kan fremkomme av an-
budsmaterialet eller på annen måte. Byggherren har eksempelvis lagt ved rapporter, som 
viser at fjellet består av granitt. Under arbeidets gang, viser det seg imidlertid at fjellet 
består av skifer.  
Det fremgår av pkt. 8.2.1 at byggherren er pålagt en objektiv risiko for alle opplysninger 
han gir.
83
 I henhold til ordlyden, gjelder det som utgangspunkt alle uriktige opplysninger 
som gis vedrørende grunnforholdene. Opplysningene vil typisk være rapporter fra 
grunnundersøkelser eller annen informasjon byggherren gir til totalentreprenøren. 
Et spørsmål er om han bare svarer for at grunnundersøkelsene er korrekt utført, eller om 
han også må bære risikoen for de forsvarlige slutninger som kan utledes av rapportene.  
                                               
82  Dette ble berørt i Gulating lagmannsretts dom av 27. oktober 2008. LG-2008-45836.  Retten uttalte i 
dommen: ”Det er ikke uten  interesse at NCC før kontrakten ble undertegnet fra denne side, som nevnt, var 
klar over at det var mindre fjell i grunnen enn antatt og det var mye tettpakket morene der”.  
83 Jfr. drøftelse ovenfor under pkt. 4.4.1.  
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Dette er sentralt, fordi beskrivelsene i rapportene ofte viser seg å være et tvistetema. 
Geologi og geoteknikk er teknisk krevende fagfelt, som vil stille krav til kompetanse og 
innsikt for å kunne tilegne seg og fortolke funn i rapportene. Problemstillingen samsvarer 
med den som ble drøftet under utførelsesentreprise, og kan ikke ses å stå i noen prinsipielt 
annen stilling ved totalentreprise enn ved utførelsesentreprise. Jeg viser til drøftelse foran, 
og konkluderer med at byggherrens risiko vil omfatte forsvarlige slutninger som utledes av 
dette materialet.
84
 
Dette leder oss over til spørsmålet om totalentreprenøren risikofritt kan legge disse 
slutningene til grunn for prosjekteringen, og således unnlate å gjøre undersøkelser av 
byggetomten.  
Problemstillingen i det følgende er om totalentreprenørens undersøkelsesplikt er subsidiær i 
forhold til byggherrens opplysningsplikt.  
 
4.5.2 Rettspraksis  
Gulating lagmannsretts dom av 21. august 2008
85
gir bidrag for tolkingen av pkt. 8.2, der 
forholdet mellom byggherrens opplysningsrisiko og totalentreprenørens undersøkelsesplikt 
ble drøftet.
86
  
Det var inngått totalentreprisekontrakt basert på NS 3431 mellom Stryn Energi og NCC om 
utbygging av et kraftverk. Under arbeidet med damkonstruksjonen, viste det seg at 
terrenget lå 3,3 meter lavere enn NCC hadde lagt til grunn ved inngivelsen av anbudet. 
Entreprenøren krevde tilleggsvederlag på grunnlag av at vannkraftanlegget ble fordyret, 
som følge av uriktige opplysninger gitt av byggherren. To av sakens hovedspørsmål var om 
Stryn Energi hadde gitt uriktige opplysninger, og dernest hvem av partene som måtte bære 
risikoen for at de uriktige opplysningene var lagt til grunn for anbudet. Stryn Energi hadde 
                                               
84 Se ovenfor under pkt. 3.3. 
85 LG-2007-123605. 
86 Spørsmålet om entreprenørens krav om merutgifter var tapt som følge av for sen varsling, ble påanket til 
Høyesterett. Retten fant at det var varslet i tide og anken ble forkastet, Rt-2009-160. Spørsmålet om det fra 
byggherrens side var gitt uriktige opplysninger, var ikke omtvistet for Høyesterett. 
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fremlagt grunnundersøkelser, som totalentreprenøren ikke hadde kontrollert riktigheten av.  
Lagmannsretten tok utgangspunkt i NS 3431 pkt. 8.2, og gikk grundig inn på hvordan 
opplysningene fremsto for entreprenøren. Både anbudsbeskrivelsen, anbudstegningen og 
arbeidsbeskrivelsen i kontraktsdokumentene pekte entydig i samme retning. De ga således 
tydelige indikasjoner om fjell i dagen.  
På spørsmålet om totalentreprenøren burde ha undersøkt fjellnivået i damanlegget nærm-
ere, var det avgjørende for retten at byggherren hadde gitt uriktige opplysninger. 
Opplysningene fremsto som klare. Totalentreprenøren hadde derfor ingen grunn til å tvile 
på at opplysningene var korrekte, og hadde derfor ingen oppfordring om å gjøre egne 
undersøkelser av fjellnivået i dammen. 
Retten vektla også at damkostnadene bare var fire prosent og således små i forhold til den 
totale kostnaden for totalentreprisen. Det støttet opp under synspunktet om at entreprenøren 
ikke hadde noen foranledning om å kontrollere de klare opplysningene nærmere. En en-
stemmig lagmannsrett uttalte:   
”Det kunne således ikke forventes at NCC skulle kontrollere opplysninger som, 
både for dem og rent objektivt, fremsto som klare da anbudet skulle utarbeides.” 
Dommen gir støtte for å hevde at byggherrens klare opplysninger medfører at totalentrepre-
nørens undersøkelsesplikt suspenderes. Den trekker således i samme retning som slut-
ningen fra ordlyden.  
Det kan også utledes av premissene at retten ikke utelukker undersøkelsesplikt dersom 
opplysningene eksempelvis fremstår som forbeholdne. Det gjaldt entydige opplysninger fra 
byggherrens rådgivende ingeniører. Kravet til entreprenørens undersøkelsesplikt vil derfor 
bero på hvor sikre og dokumenterte opplysningene fremstår for totalentreprenøren.  
Dommen er klar. Den gjelder heller ikke et grensetilfelle, da samtlige dommere fant det 
”utvilsomt” at byggherren måtte bære risikoen for de uriktige opplysningene. Byggherren 
ble etter dette pålagt risikoen for de uforutsette grunnforholdene, selv om entreprenøren 
kunne ha avdekket terrengnivået før tilbudsinngivelsen. Risikodeling var ingen aktuell 
problemstilling.  
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Undersøkelsesplikten vil etter dette avhenge av hvor massive og entydige opplysningene 
fremstår. Men dess snevrere anvendelse man gir byggherrens opplysningsrisiko etter pkt. 
8.2.1, jo oftere vil forholdet måtte vurderes ut i fra hva totalentreprenøren ”for øvrig” burde 
ha oppdaget eller tatt i betraktning etter pkt. 8.2.2. 
Skal entreprenøren bli ansvarsfri på tross av at han har unnlatt å gjøre undersøkelser, må  
opplysningene utvilsomt være entydige. Trekker de i hver sin retning, vil materialet fremstå 
som så vidt usikkert at det gir totalentreprenøren èn mer eller mindre klar oppfordring om å 
avklare forholdene før innlevering av tilbudet. Da vil sannsynligvis resultatet snarere bli en 
risikodeling.  
 
En annen problemstilling er om det også må gjelde en risikodeling i de tilfeller der total-
entreprenøren satt inne med relevante kunnskaper om grunnforholdene. I kraft av at bygg-
herren har en objektiv risiko for de opplysninger han gir, så vil ikke dette ha innvirkning på 
risikodelingen etter pkt. 8.2. Ordlyden gir klare føringer for at verken kunnskaper eller 
undersøkelser på totalentreprenørens hånd, vil ha betydning for risikospørsmålet når bygg-
herren har gitt uriktige opplysninger om grunnforholdene. 
Sterke lojalitetshensyn trekker imidlertid i retning av at totalentreprenøren må underrette 
byggherren om de forhold han vet om. Den alminnelige opplysningsplikten partene er 
pålagt i medhold av standardens pkt. 7.1 styrker også dette standpunktet. Totalentrepre-
nøren har også en klar plikt til å varsle om grunnforhold og nødvendige undersøkelser i pkt. 
8.3-8.5. og pkt. 22.5. 
 
4.5.3 Teori 
Hørlyck hevder at kravet til og omfanget av totalentreprenørens undersøkelsesplikt, må ta 
utgangspunkt i hva som kreves med grunnlag i god prosjekteringsskikk.
87
 I dette ligger det 
et klart dynamisk element, ved at normen må fastlegges i de til enhver tid gjeldende krav i 
entreprisenæringen.  
 
                                               
87 ”Totalentreprise” s.69. 
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4.5.4 Reelle hensyn 
Av betydning for rettsanvendelsen, er hva som objektivt sett fortoner seg som en rimelig og 
praktisk regel. Eller som Hørlyck formulerer det:
88
  
 
”om det er mere rimeligt og hensigstmæssigt at pålægge en totalentreprenør en 
undersøgelsesplikt end en traditionel entreprenør, der avgiver tilbud på grundlag af 
bygherrens projekt.” 
 
Rimelighet tilsier at terskelen for at totalentreprenøren risikofritt kan unnlate å gjøre egne 
undersøkelser, bør settes høyt. Ved rettsanvendelsen bør den objektive opplysningsrisikoen 
byggherren er pålagt etter NS 3431 pkt. 8.2.1, sees i sammenheng med at totalentrepre-
nøren har inngått en kontrakt som i utgangspunktet innebærer at han sitter med hele 
prosjekteringsrisikoen. Derfor bør kun helt klare og entydige opplysninger om grunn-
forholdene, kunne frita totalentreprenøren for undersøkelsesplikt. Manglende klarhet eller 
divergens i de fremlagte opplysninger, bør føre til at undersøkelsesplikten skjerpes.  
Et spørsmål er hvor langt man bør strekke undersøkelsesplikten. Det vil i de fleste tilfeller 
være en så vel praktisk som økonomisk umulighet å avdekke alle risikomomenter før 
inngivelsen av anbudet.  
Totalentreprenøren velger på tross av uklare opplysninger, å ta en bevisst risiko ved å 
unnlate å foreta nærmere undersøkelser av grunnforholdene.   
Byggherren har på den annen side gitt uriktige opplysninger uten å ta forbehold. Dersom 
det hadde foreligget korrekte opplysninger om grunnforholdene, ville anbudet vært priset 
høyere. Preventive grunner vil også kunne medvirke til at byggherren kvalitetssikrer sine 
opplysninger, og trekker således i samme retning.    
En rimelig løsning vil derfor være å fordele risikoen mellom partene etter en brøk. Det vil 
føre til at balansen i kontraktsforholdet opprettholdes og dempe konfliktnivået. 
Spørsmålet er imidlertid hvordan risikofordelingen bør bli i de tilfeller byggherren 
overfører all risiko for sine opplysninger til totalentreprenøren. Når byggherren velger å 
                                               
88 ”Totalentreprise” s. 73. 
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foreta egne grunnundersøkelser eller gi andre typer opplysninger, så er formålet å spare 
utgifter. Overføres risikoen for disse opplysningene, så gir dette totalentreprenøren klare 
signaler om at grunnforholdene er usikre. Dette må han kompensere ved å ta fullt vederlag 
for risikoen som overføres. Dermed vil byggherrens besparelse falle bort. På tross av en lite 
heldig bedrifts- og samfunnsøkonomisk løsning, vil hovedregelen her måtte bli at total-
entreprenøren må bære hele risikoen.  
Et forbehold vil lett lede til at problemene burde vært ”tatt i betraktning” etter pkt. 8.2.2, 
slik at totalentreprenøren blir sittende med risikoen.  
 
4.5.5 Svensk og dansk rett 
Svensk ABT 06 pålegger totalentreprenøren en undersøkelsesplikt i 1:7, der det fastslås at 
han innen tilbudsinngivelse må ”ha skaffat sig den kännedom om arbetsområdet och andra 
förhållanden av betydelse för bedömningen av vad som kan erfordras”. Bestemmelsen er 
derfor helt identisk med ordlyden i AB 04 1:7. Men for å markere at totalentreprenøren har 
et større ansvar som den prosjekterende part, fastslås det i ABT at totalentreprenøren ”i 
skälig omfattning ha[r] skaffat sig kännedom om andra förhållanden av betydelse för hans 
anbud”, jfr.annet punktum. Sammenholdt med første punktum, så er det naturlig å tolke 
annet punktum dithen at det stilles større krav til undersøkelser enn det som kan utledes av 
et ”besök på platsen”. I samme retning Liman89. Det holder derfor ikke med en befaring av 
tomten.  
I kommentaren til ABT 06 hevdes det at undersøkelsesplikten ikke er begrenset til et besøk 
på plassen, men at grunnundersøkelser som hovedregel ikke kreves, jfr. Kommentar til §§ 6 
og 7 tredje ledd, siste punktum. Det kan etter dette slås fast, at det nok stilles mildere krav 
til totalentreprenørens undersøkelsesplikt etter svensk entrepriserett. Dermed utvides bygg-
herrens risiko for grunnforholdene tilsvarende. Dette leder til at byggherren som hoved-
regel vil bære risikoen, når grunnforholdene eksempelvis bare kunne vært oppdaget ved 
boringer eller målinger. 
Dersom totalentreprenøren på den annen side blir pålagt risikoen for manglende under-
                                               
89 ”Entreprenad- og konsultrett” s. 186. 
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søkelser, ”… inskränks inte beställarens [uppgifts]ansvar enligt § 6 i detta kapitel”, jfr. § 
1:7 første ledd, tredje punktum.  
Dansk ABT 93 inneholder ingen konkrete krav til totalentreprenørens undersøkelsesplikt. 
Dette har sammenheng med at dansk ABT § 15, stk. 4 er utarbeidet på grunnlag av 
utførelsesentreprise uten nærmere tilpasninger, jfr.pkt. 4.4.3. Bestemmelsen tar derfor ikke 
hensyn til det særegne ved totalentreprise; at det er totalentreprenøren som er den prosjekt-
erende part.
90
 Som Hørlyck uttaler
91
:  
 
”Bestemmelsen tager ikke hensyn til, at en totalentreprenør som den prosjekterende 
part også har pligten til at udføre de forundersøgelser, der efter god prosjekterings-
skik henhører under prosjekteringsvirksomheden”. 
 
Vagner tar også til orde for et slikt synspunkt, og hevder at bestemmelsen har et meget 
begrenset anvendelsesområde.
92
  
Hørlyck konkluderer med at totalentreprenøren ikke kan kreve tilleggsvederlag, når han på 
forhånd burde ha avdekket forholdene. Uttalelsen kan derfor tas til inntekt for at totalentre-
prenørens undersøkelsesplikt går foran byggherrens opplysningsrisiko i det tilfellet total-
entreprenøren burde ha tatt de uforutsette grunnforholdene i betraktning. Men dansk 
rettspraksis og juridisk teori gir uttrykk for at mangelfulle eller ingen opplysninger fra 
byggherren, som utgangspunkt fører til at risikoen legges på byggherren.  
Det kan etter dansk entrepriserett konkluderes med at det stilles et klart krav til byggherren 
om å opplyse om grunnforhold som det ikke kan forventes at totalentreprenøren kunne 
forutse. Det er derfor grunnlag for å hevde at risikoen etter dansk rett oftere vil pålegges 
byggherren enn det som følger av norsk rett. 
 
                                               
90   Jfr. foran i pkt. 4.4.5. 
91 ”Totalentreprise” s. 73. 
92 ”Entrepriseret” s. 346-348. 
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4.5.6 Konklusjon 
Byggherren må bære risikoen for uriktige opplysninger, som er klare og entydige. Jo 
mindre bestemte opplysningene fremstår, dess større grad av oppfordring har totalentre-
prenøren til å gjøre egne undersøkelser. Det vil lett føre til en risikodeling. 
Er opplysningene motstridende, vil det nok være gode grunner til å pålegge totalentrepre-
nøren risikoen alene.  
 
4.6 Det foreligger ingen opplysninger fra byggherren 
Utgangspunktet fremgår av standardens pkt. 8.2.2. 
Totalentreprenøren bærer risikoen for uforutsette grunnforhold når byggherren ikke har gitt 
opplysninger om grunnforholdene. Unntaket gjelder for de tilfeller der totalentreprenøren 
verken burde ha avdekket risikoen eller tatt den i betraktning. Da vil risikoen for forsink-
elser og merkostnader ligge hos byggherren.
93
   
Problemstillingen blir hvem som skal ha risikoen for forutsetningssvikten når byggherren 
ikke har gitt noen opplysninger om grunnforholdene. 
 
4.6.1 Rettspraksis 
Det er lite rettspraksis som gir bidrag for tolkingen av pkt 8.2.2.  
Gulating lagmannsretts dom av 27. oktober 2008 gir imidlertid bidrag for rettsan-
vendelsen.
94
 
Det var inngått kontrakt om oppføring av omsorgsboliger. Kontrakten var basert på 
NS 3431.  Det forelå ingen opplysninger om tomtegrunnen. Grunnforholdene viste seg 
vanskeligere enn antatt, og totalentreprenøren reiste krav om tilleggsvederlag og frist-
forlengelse.  
Retten konstaterte utgangspunktet etter pkt. 8.2.2 om at totalentreprenøren har risikoen for 
grunnforholdene med mindre totalentreprenøren verken burde ha oppdaget eller tatt for-
                                               
93 Jfr. drøftelse under pkt. 4.5. 
94 94 LG-2008-45836. ovenfor under pkt. 4.4.2. 
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holdene i betraktning på forhånd. På spørsmålet om entreprenøren burde undersøkt 
grunnen, uttaler en enstemmig lagmannsrett: 
 
”Lagmannsretten kan for sitt vedkommende ikke se at det kan være avgjørende at 
det ville bli komplisert å foreta nærmere undersøkelser og bedømme resultatene av 
disse. Poenget må således være at totalentreprenøren i dette tilfellet har inngått på 
en kontrakt som plasserer ansvaret og risikoen hos ham, uten en gang å foreta 
undersøkelser som ville avdekket slik usikkerhet omkring grunnforholdene at det 
kunne være grunn til å ta en nærmere diskusjon om dette.” 
 
Lagmannsretten la vekt på at entreprenøren hadde valgt å inngå en totalentreprisekontrakt. 
Det understreker det grunnleggende poeng; at utgangspunktet for risikovurderingen er at 
entreprenøren ved totalentreprisekontrakten har påtatt seg et prosjekteringsansvar.  
Det avgjørende for risikofordelingen var derfor at totalentreprenøren ikke hadde foretatt 
seg noe for å avklare grunnforholdene. Grunnens beskaffenhet var usikker, og det forelå 
ingen opplysninger om byggegrunnen. Siden utgangspunktet her er at totalentreprenøren 
bærer risikoen, så ble det totalentreprenørens oppgave å avklare tvil om grunnforholdene 
når det ikke forelå relevante opplysninger.  Dette ga totalentreprenøren en sterk opp-
fordring om å vurdere risikoen før kontraktsslutning.    
I tillegg hadde entreprenøren kunnskaper om de lokale grunnforholdene. Dette gav ham en 
enda sterkere foranledning til nærmere undersøkelser. Entreprenøren hadde heller ikke tatt 
forbehold i kontrakten.  
En enstemmig lagmannsrett kom til at totalentreprenøren måtte bære risikoen for grunnfor-
holdene, og krav på tilleggsvederlag og fristforlengelse ble følgelig avvist.  
 
Imidlertid uttaler retten at det ikke var” avgjørende at det ville bli komplisert å foreta 
nærmere undersøkelser og bedømme resultatene av disse”. (Min utheving). Det hadde 
derfor ikke utslagsgivende betydning i denne saken. Det er naturlig å tolke premissene 
dithen, at det her åpnes for en viss reservasjon for hvor langt totalentreprenørens risiko bør 
strekkes etter NS 3431. Det ble imidlertid ikke satt på spissen her. 
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Agder lagmannsretts dom av 20. desember 2007
95
 omhandler også et tilfelle der det ikke 
var gitt opplysninger om byggegrunnen. Det gjaldt en totalentreprise om oppføring av åtte 
hus. NS 3431 var vedtatt som del av kontrakten. Som følge av dårlige grunnforhold, oppsto 
det setningsskader på én av tomtene. Spørsmålet var hvem av partene som hadde risikoen 
for dette. Retten vurderte de foreliggende omstendighetene i saken, og kom til at entrepre-
nøren burde ha foretatt grunnundersøkelser. Det gjaldt en sjøtomt, der sjøen gikk helt opp 
til hovedhuset før utbyggingen. Dette måtte da ha vært sannsynlig for totalentreprenøren at 
grunnen kunne gi etter. I tillegg skulle det kjøres på tunge masser av sprengstein. 
Totalentreprenøren hadde derfor all oppfordring til å ta risikoen ved grunnforholdene i 
betraktning ved inngivelsen av anbudet. Han hadde på tross av dette, heller ikke tatt forbe-
hold.  
En enstemmig lagmannsrett kom til at totalentreprenøren måtte bære risikoen. Dommen er 
ganske konkret, og dens rettskildeverdi svekkes derfor noe. 
Gjennomgangen av rettspraksis gir et entydig bilde. Når byggherren er taus om grunnfor-
holdene, skal det mye til for at totalentreprenøren har krav på fristforlengelse og/ tilleggs-
vederlag.  
 
4.6.2 Juridisk teori  
Om denne problemstillingen hevder Barbo i samme retning, at totalentreprenøren må bære 
risikoen for grunnforholdene ut i fra utgangspunktet om at han har risikoen for grunnfor-
holdene. Dersom byggherren har misligholdt sin opplysningsplikt og totalentreprenøren har 
misligholdt sin undersøkelsesplikt, åpnes for en risikodeling.
96
  
 
Hørlyck forfekter derimot et noe annet standpunkt. Etter hans syn, har byggherren plikt til å 
fremlegge alle opplysninger, som det ikke kan forventes at totalentreprenøren kunne 
                                               
95 LA-2006-126227. 
96 ”Totalentreprise” s. 49-50. 
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forutse ved risikovurderingen.
 97
 Manglende opplysninger om grunnforholdene vil etter 
dansk rett regelmessig anses som feil ved anbudsgrunnlaget.
98
 Det vil følgelig føre til at 
byggherren pålegges risikoen. Totalentreprenøren har imidlertid plikt til ”gjennem sin 
projekteringsvirksomhed… tilvejebringe tilstrækkelig vejledning”. Når totalentreprenøren 
har gjort det som kan forventes av ham i henhold til god prosjekteringsskikk, vil derfor 
byggherren etter omstendighetene bære risikoen alene.  
 
4.6.3 Reelle hensyn 
Vanskelige grunnforhold totalentreprenøren kunne ha oppdaget ved nærmere under-
søkelser, faller klart innenfor prosjekteringsforpliktelsen han har påtatt seg ved å inngå 
totalentreprisekontrakten.
99
 Dette gjelder kontraktsforhold der partene har sterke 
profesjonelle interesser. Dette taler for at undersøkelsesplikten bør være streng. 
Totalentreprenøren har påtatt seg et prosjekteringsansvar, og rimelighetshensyn tilsier da at 
han bør bære risikoen i de tilfeller manglende prosjektering fører til uventede problemer.  
 
Det knytter seg imidlertid mer tvil til risikoplasseringen, for de tilfeller der det på forhånd 
var umulig å avdekke grunnforholdenes beskaffenhet. Det vil eksempelvis være umulig å 
avdekke de geologiske forholdene i fjell fullt ut. Uventede grunnforhold som ikke kunne 
vært avdekket på forhånd, er ikke utslag av mangelfull prosjektering. I den grad vanskene 
ikke kan tilbakeføres til totalentreprenørens prosjektering, vil en regel som pålegger 
totalentreprenøren risikoen etter min mening savne rimelig begrunnelse. Så langt valget av 
byggetomt er bestemt av byggherren, vil det mest hensiktsmessige og rimelige være at 
byggherren selv må ta kostnadene. Problemene er i disse tilfeller en følge av tomtevalget, 
og ikke av totalentreprenørens prosjektering. På den annen side; når forholdene ligger slik 
an, vil det gi totalentreprenøren en oppfordring om å prise usikkerheten inn i tilbudet. Om 
byggherren pålegges risikoen, vil det kunne oppmuntre til prosess om hvorvidt det var 
                                               
97 ”Totalentreprise” s. 71-73. 
98 Kendelser fra Voldgiftretten for bygge-og anlægsvirksomhed (VBA) 1978.15 og 1981.24. 
99 ”Entreprenørrisikoen” s. 216 flg. 
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praktisk og økonomisk mulig for totalentreprenøren å avdekke forholdene.  Det 
fremkommer imidlertid av bakgrunnsretten og er et overordnet prinsipp i entrepriseforhold; 
at vederlagsrisikoen er plassert etter funksjonsfordelingen.
100
 Overlates totalentreprenøren 
all risiko når byggherren er taus om grunnforholdene, kan det på sikt være 
konkurransehemmende ved at færre entreprenører tør legge inn anbud. Dette påslaget må i 
sin tur prises videre inn i kommende oppdrag, og vil kunne føre høyere priser i 
byggebransjen.  
Jeg finner også en viss støtte for å redusere totalentreprenørens risiko i premissene for 
voldgiftsavgjørelsen av 6. desember 1991. Risikofordelingen ble løst med grunnlag i 
deklaratorisk rett, men gir uttrykk for prinsipielle hensyn som kan gi veiledning for 
rettsanvendelsen her: 
101
 
 
”Hvis rettsordenen påla entreprenøren å bære risikoen for hindringer som man nok 
vet kan inntreffe, men som man normalt ikke regner med, måtte entreprenøren legge 
inn et betydelig risikotillegg i sitt anbud. Prissettingen blir mer rasjonell hvis 
entreprenøren kan basere anbudet på en normalsituasjon, med rett til å kreve 
tilleggsbetaling dersom forholdene viser seg å avvike så sterkt fra det normale at 
hans kalkyler sprekker helt.” 
 
Byggherren bør derfor være nærmest til å bære risikoen i disse tilfeller. Samme retning 
Hørlyck, som hevder at dette må frita totalentreprenøren for risiko, fordi de uventede 
grunnforholdene uansett ikke ville blitt oppdaget ved prosjekteringen. Det er således 
naturlig at denne risikoen bør bæres av byggherren selv.
 102
    
 
                                               
100 Jfr. Rt. 1917 side 673 og drøftelse foran under pkt.. 3.3.  
101 RG 1992 side 728. ”Tirranna II”. 
102 ”Totalentreprise” s. 70-74. 
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4.6.4 Konklusjon 
Konklusjonen må etter mitt skjønn være klar. Totalentreprenøren bærer risikoen for 
forsinkelser og merkostnader som følge av grunnforholdsproblemer han kunne tatt i 
betraktning før inngivelsen av tilbudet.  
Dette må gjelde selv om det verken var praktisk eller økonomisk mulig å avdekke 
grunnforholdene på forhånd. Selv om det kan kan anføres gode grunner for at byggherren 
bør bære risikoen i disse tilfeller, jfr. pkt. 4.6.3 ovenfor, så peker både ordlyden i pkt. 8.2.2 
og rettspraksis entydig mot at gjeldende rettsregel er at totalentreprenøren sitter med 
risikoen også for disse tilfeller.  
 
4.6.5 NS 3431 er ikke vedtatt som del av kontrakten  
Borgarting lagmannsretts dom av 18. oktober 1999 gjaldt en entreprisekontrakt i forbruker-
forhold, og dommen bygget på hvtjl. §33(b) og alminnelig entrepriseregler.  
Entreprenøren hadde påtatt seg drenering og senking av kjelleren i en boligeiendom. 
Byggherren ga på befaringen opplysninger om at grunnen besto av flussberg, som er en 
bergart som lett lar seg drive ut med maskin. Det viste seg imidlertid at grunnen i det 
vesentlige besto av hardt fjell.   
Problemstillingen ble derfor hvem av partene som måtte bære risikoen for de uforutsette 
grunnforholdene. Opplysningene fra byggherren var av avgjørende betydning for 
lagmannsrettens risikovurdering:  
 
”Etter lagmannsrettens vurdering burde heller ikke Olav Øye AS ha tatt høyde for 
risikoen for hardt fjell i tilbudet[…] Sentralt ved denne vurderingen står 
opplysningen som ble gitt om skarfjell. Riktignok kom den fra Forfang under 
befaringen forut for tilbudet. Men Blåsmo var tilstede og han ga ikke uttrykk for 
noen reservasjon med hensyn til hvorledes det tilsvarende kunne ligge an i grunnen 
under hans bolig.” 
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Hensynet til at entreprenøren var profesjonell grunnentreprenør med særlig erfaring og 
kunnskap om de lokale grunnforholdene, talte imidlertid mot ham.  
Allikevel kom en enstemmig lagmannsrett til at byggherren måtte bære risikoen selv.  
Som det fremgår, gjaldt dette en totalentreprise der byggherren var forbruker.  
Dommen har imidlertid også interesse for profesjonelle forhold. Det sentrale i dommen var 
at byggherren valgte å gi opplysninger om grunnforholdene, som entreprenøren bygget sitt 
pristilbud på. Når disse opplysningene viste seg å være feil, så måtte dette ligge i bygg-
herrens eget risikoområde. Når dette fremholdes i forbrukerforhold, må det enn mer gjelde 
for entrepriseforhold med profesjonelle parter på begge sider. 
  
Det er imidlertid en problemstilling at oppfyllelsen av kontrakten blir vesentlig mer 
tyngende og kostbar enn entreprenøren regnet med ved inngivelsen av anbudet. 
Det reiser spørsmålet om det ikke må være en begrensning for hvor mye totalentreprenøren 
må tåle av ekstrakostander som følge av uforutsette problemer.  
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